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Problems in the delivery of designs has been a common occurrence in construction 
industry. When procurement constitutes the majority of costs in modern construction 
projects, it is essential that the design required for procurement are adequate. The aim of 
this research was to study the possibility to standardize design packages and their 
requirements for procurement. In addition, the possibility to automate the production of 
these design packages with computer software was studied. 
 
In the literature review, procurement, design and design management and the current 
problems associated to them were studied. The main problems associated to these are the 
errors in the designs and the delays in delivery of designs.  The main reason for these 
problems was revealed to be poor communication between the different parties in 
construction projects.  
 
A method for producing standardized design packages was developed in the empirical 
part of the study. The method is based on idea of two sets of information, a standardized 
catalogue of design documents and list of requirements for the designs. The standardized 
catalogue of design documents was compiled from actualized projects and the design 
requirements collected from publications of Finnish Building information group. 
 
The method was tested by creating the design packages of four different procurement 
packages. The material was compiled from five past and present projects of Haahtela-
rakennuttaminen Oy. The testing provided affirmation for the method and revealed areas 
that need further development. The method worked as planned on building parts but the 
design packages produced for the HVAC-parts didn’t function as planned. Additional 
research is needed on the design packages of HVAC-parts and the nomenclature for 
HVAC-parts needs to be developed. 
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SUKE Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen 
projektinjohtorakentamisessa 
RYL  Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
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KSE  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 

















1.1. Tutkimuksen tausta 
Yleinen ongelma rakennusalalla on suunnittelun myöhästyminen sekä virheelliset 
suunnitelmat (Kruus, 2008). Osaltaan syynä tähän on rakennusten suunnitteluun liittyvä 
suuri epävarmuus. Epävarmuutta esiintyy suunnitteluvaatimuksissa, -ratkaisuissa sekä 
dokumentoinnissa. Pahimmassa tapauksessa epävarmuutta esiintyy näissä kaikissa (Al 
Hattab, Hamzeh, 2016). Toteutuessaan nämä epävarmuudet aiheuttavat aikataulu- ja 
budjettiylityksiä sekä puutteita laadussa (Hamzeh, Ballard, Tommelein, 2009). Epävarmuus 
on alan projektiluontoisuuteen liittyvä ominaisuus. Lisäksi ala myös muuttuu jatkuvasti 
monimutkaisemmaksi uusien prosessien sekä hankkeiden osapuolien jakautuessa entistä 
enemmän pieniin erityisosaamisen mukaisiin toimijoihin. (Mahamid et al, 2012) 
Monimutkaisia hankkeita pyritään hallitsemaan projektinjohtomalleilla, joissa 
ammattimainen rakennuttaja toimii tilaajan apuna hankkeen johdossa.  
Projektinjohtokonsultin on siis hallittava toimijoita ja näiden muodostamaa kokonaisuutta. 
Hankinta kattaa nykyään 60-80% kaikista hankkeen kustannuksista (Junnonen & 
Kankainen, 2012) ja on sitä suurempi mitä enemmän hankkeessa käytetään ali- tai 
osaurakointia. Kohdeyrityksen toimintatapoihin kuuluu suorittaa hanke kokonaan 
osaurakoissa, jolloin hankinnan osuus kokonaiskustannuksista todella korkea. Hankinnat 
ovat siis todella tärkeä osa hankkeen onnistumista, johon liittyy suuri taloudellinen ja 
aikataulu riski ja mahdollisuus (Bower, 2003; Pelin, 2009). Hankintojen onnistumiseen 
vaikuttaa suurelta osin hankintojen suunnittelun onnistuminen. Hankintaa suoritetaan 
suurelta osin suunnitelmien varassa ja mikäli suunnitelmat ovat virheelliset tai myöhässä, 
aiheutuu tästä usein kustannuksia sekä aikatauluviivästyksiä. Suunnitteluratkaisuiden tulee 
olla vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia sekä ristiriidattomia muiden suunnitelmien kanssa, 
tämän lisäksi suunnitelmissa tulee olla kaikki tarvittava tieto esitettynä. Tämän tutkimuksen 
puitteissa tehdyissä haastatteluissa kohdeyrityksen sisällä on tullut esille, että tässä on usein 
ongelmia. Vaikka suunnitelmat toimitettaisiin ajallaan, on niissä harmittavan usein puutteita, 
jotka estävät suunnitelmien käytön odotetulla tavalla. 
Suunnittelun ongelmien syynä on usein huono kommunikaatio, epäselvät vaatimukset sekä 
jatkuvat väärinymmärrykset. (Cremona 2011; Forbes and Ahmed 2011; Kerosuo et al 2012) 
Hankkeiden vaiheiden limittyessä projektinjohtomalleissa, on ensiarvoisen tärkeää, että 
osasuoritukset valmistuvat ajallaan, koska myöhästyessään viiveet alkavat helposti 
kasaantumaan. Hankkeiden aikatauluviiveet ovatkin toistuvia rakennusalalla, ja niillä on 
vaikutusta hankkeiden tavoitellun aikataululliseen, kustannukselliseen ja laadulliseen 
onnistumiseen (Salunkhe, Patil, 2014). Työkalu, jolla suoritteiden asianmukaiseen ja 
ajallaan valmistumiseen pystytään vaikuttamaan, on hankkeen oikein johtaminen.  
Tutkimus on tehty Haahtela-yhtiöiden toimeksiannosta. Haahtela yhtiöiden Haahtela-
rakennuttaminen Oy on omalla Haahtela-mallilla hankkeita johtava projektinjohtopalvelu. 
Haahtela-malliin kuuluu hankkeen jakaminen osaurakoihin ilman pääurakoitsijaa. Näin 
ollen hankkeissa päätoteuttajana toimii Haahtela-rakennuttaminen, joka tekee itse kaikki 
hankinnat.  Toinen erityispiirre yrityksen toimintavoista on suorittaa hankintaa 






Haahtela-yhtiöihin kuuluu myös Haahtela-kehittäminen Oy, joka kehittää erilaisia 
ohjelmistoja rakennushankkeiden hallintaan. Tämän tutkimuksen tuloksena syntyvä työkalu 
on tarkoitus liittää osaksi Haahtela-kehittäminen Oy:n tulevaa TAKU PRO®-ohjelmistoa. 
1.2. Tutkimuksen tavoite 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on aluksi selvittää mitä ongelmia hankinnan kannalta 
suunnitteluun ja suunnittelunohjaukseen liittyy, sekä mistä nämä ongelmat syntyvät. Tämän 
lisäksi tutkitaan, millä tavoin näitä ongelmia nykypäivänä pyritään ratkaisemaan, sekä 
perehdytään mahdollisiin tulevaisuuden toimintatapoihin. Tarkoituksena on myös tutkia, 
kuinka edellisistä hankkeista saatua tietoa voidaan hyödyntää näiden ongelmien ratkaisussa. 
Tutkitaan siis, kuinka hankkeista saatu kokemus ja tieto saadaan vietyä nykyisiin ja tuleviin 
hankkeisiin. Tämän tiedon standardointi ja standardoidun tiedon hyödynnettävyys on myös 
tutkimusaiheena.  
Tutkimuskysymykset: 
– Mitkä ovat hankintaan liittyvän suunnittelunohjauksen nykypäivän ongelmat 
– Kuinka niitä pyritään nykyään ratkaisemaan 
– Miten paljon ja mitä tietoa hankintaa palvelevassa suunnittelussa voidaan 
standardisoida hankkeiden välillä 
– Miten tämä tieto kannattaa tuoda esille ja valjastaa käyttöön? 
 
Tämän lisäksi työn tarkoituksena on luoda edellytyksiä suunnittelunohjaukselle 
selkeyttämällä kommunikointia suunnittelijoiden ja projektinjohdon välillä. Tähän 
kommunikointiin käytetään Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen 
projektinjohtorakentamisessa -tutkimushankkeen (SUKE) suosittelemia 
suunnitelmapaketteja, joiden tarkoituksena on toimia työkaluna hankkeen tavoitteiden 
mukaisessa suunnitelma- ja hankintajaossa ja niiden aikataulutuksessa. (Kruus, 2008) Tässä 
tutkimuksessa on tarkoitus luoda edellytyksiä näiden hankintaa palvelevien 
suunnitelmapakettien vaatimuksien automatisoituun tuottamiseen, tarvittaessa jo ennen 
suunnittelijoiden valintaa. Suunnittelupaketteihin halutaan liittää tieto, mitä näihin 
paketteihin liittyvissä suunnitelmissa tulee esittää.  Edellytykset suunnittelupakettien 
luomiseen ennen ehdotussuunnittelua luodaan Haahtelan TAKU®-ohjelmiston tuottamalla 
mallilla sekä rakennusosa-arviolla. Tarkoituksena on tuottaa alustavia, lopullisten 
suunnitelmapakettien pohjia, joita voidaan muokata hankeen erityispiirteiden mukaan. 
Pakettien ja niiden sisältävän tiedon on kuitenkin tarkoitus olla kattavaa, tavanomaisten 
hankkeiden tarpeet täyttävää ja ennen kaikkea suunnittelunohjausta hyödyttävää. Tässä 
tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mitä tietoa suunnittelupaketteihin tulee liittää sekä 
mistä tätä tietoa tulee etsiä ja millä tavalla tieto voidaan kytkeä TAKU®-ohjelmistoon.  
Automatisoidulla alustavien suunnittelupakettien tuottamisella on tarkoitus helpottaa 
suunnittelunohjausta, selkeyttämällä suunnittelulle asetettuja tavoitteita ja aikataulua 
yksityiskohtaisemmin, mahdollisesti jo suunnittelusopimuksien solmimisesta lähtien. Tässä 
työssä on tarkoitus tutkia edellytyksiä näiden suunnitteluvaatimusten tarkempaan 








1.3. Tutkimusaineisto, -menetelmät sekä –rakenne  
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa luodaan perusta tutkimusaiheelle kirjallisuuskatsauksen 
muodossa. Kirjallisuustutkimuksessa perehdytään tutkimuskysymysiin sekä luodaan kuva 
rakennusalan nykytilanteesta sekä sen ongelmista tutkimuksen aiheen näkökulmasta. 
Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan myös esiin nykyään Suomessa käytössä olevia 
suunnittelunohjauksen menetelmiä. Tarkoituksena on siis luoda kuvaa kotimaan tilanteesta, 
sekä verrata sitä maailmanlaajuiseen tilanteeseen. Kirjallisuustutkimuksessa perehdytään 
aiheeseen erityisesti projektinjohto-toteutusmuotojen näkökulmasta.  
Kirjallisuuskatsauksen jälkeen esitellään tämän tutkimuksen aikana kohdeyrityksen sisällä 
suoritettuja haastatteluja. Haastatteluilla pyrittiin hahmottamaan erityisesti kohdeyrityksen 
projektinjohtomuotoisten hankkeiden toteutuksessa ilmenneitä ongelmia. Tällä luotiin 
lähtökohdat empiirisen tutkimuksen suorittamiselle, kartoittamalla kaivattuja tuloksia. 
Osiossa esitellään myös osia VISIO 2030-tutkimushankkeen puitteissa tehdyistä 
haastatteluista, joilla luodaan kuvaa samoista ongelmista rakennusalalla laajemmalta 
näkökannalta. Alla olevassa taulukossa on esitettynä haastateltujen yhtiöt sekä toimenkuvat. 
Taulukko 1 VISIO 2030 haastattelut 
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan standardoidun tiedon tuottamista toteutuneiden 
projektien asiakirjojen perusteella. Tässä osassa tutkitaan kohdeyrityksen viiden hankkeen 
hankinta-asiakirjoja ja pyritään kehittämään näiden tietojen perusteella suunnittelunohjausta 
palveleva työkalu, joka tarjoaa standardoitua tietoa tarvittavista suunnittelutiedoista 
määrätyistä hankinnoista. Toisen osan tutkimustyö on samalla kehitystyötä uuden 
suunnittelunohjausta palvelevan työkalun luomiseksi. Työkalun tarkoituksena on helpottaa 
kommunikointia projektinjohdin ja suunnittelijoiden välillä. Työkalu luodaan toteutuneiden 
projektien hankinnan asiakirjojen sekä erilaisten ohjeiden perusteella. Näin käytetty aineisto 
vastaa todellisuutta ja nykyisiä vaatimuksia. Tutkimusaineistoksi valittiin viisi erilaista 
Haahtelan toteuttamaa tai toteutuksessa olevaa projektia ja näistä käytiin läpi hankinta-
asiakirjat keskittyen pääsääntöisesti tarjouspyynnäöissä liitteinä olleisiin teknisiin 
asiakirjoihin. Näistä asiakirjoista kiteytettiin yhteinen ”standardi” tieto, jota voidaan käyttää 
yleisesti tulevissa hankkeissa. Tämän lisäksi perehdyttiin Rakennustiedon Rakennustöiden 
yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL) ja etsittiin näistä oleellinen, suunnitteluun tarvittavat 
vaatimukset. Kehitystyö aloitettiin keräämällä kaikista toteutuneista hankinnoista yllä 
mainittu raakatieto, jota myöhemmin jalostettiin lopulliseen muotoon. Tästä raakatiedosta 
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eri suunnittelualoilla. Tähän tarkempaan kehitystyöhön kuuluu kyseisten hankintojen 
suunnitelma-asiakirjojen jalostaminen standardoiduiksi paketeiksi sekä näihin paketteihin 
oleellisen muun tiedon kerääminen RYLeistä sekä muista lähteistä, kuten koodeista ja 
säännöksistä. Työkalu on tarkoitus liittää osaksi Haahtelan tulevaa TAKU® -ohjelmistoa, 
joten työkalun esiintuontia ja käytettävyyttä on myös kehitetty. 
 
1.4. Tutkimuksen rajaus 
Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan hankintaa palvelevaa suunnittelua ja sen 
ongelmia. Erityisesti perehdytään hankintaa palvelevan suunnittelun 
suunnittelunohjaukseen sen ongelmiin sekä nykyisiin toimintatapoihin, menetelmiin sekä 
työkaluihin. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan myös kehys projektin sisällä tälle 
suunnittelunohjaukselle, mutta pääosin pysytään toteutussuunnitteluvaiheessa.  
Kehitystyössä kerätään aluksi materiaali kaikista hankinnoista, yleiskuvan saamiseksi 
kehitystyölle, mutta loppuun asti viety kehitystyö tehdään vain neljästä hankinnoista. Nämä 
hankinnat ovat: 




Hankinnat valikoituovat kehitettäviksi niiden osittain niiden eri suunnittelualojen takia ja 
osittain niiden yleisyyden takia. Ovi- ja ikkunaurakka sisältyy kaiketi jokaiseen 
rakennushankkeeseen ja elementtitoimituksista oli myös kattava aineisto tutkituissa 
projekteissa. Jäähdytyspalkit valittiin kehitykseen, jotta saataisiin käsitys LVI-laitteiden 
vaatimuksista ja pystykanavat kuvaamaan LVI-järjestelmiä. Pystykanavat antavat myös 
mahdollisuuden tutkia kiinteän ja muuntuvan alueen vaikutusta suunnitteluun ja 






2. Hankkeiden läpivienti 
2.1. Hankkeen osapuolet 
Rakennushankkeessa toimii samanaikaisesti useita eri osapuolia ja toimijoita, jotka yhdessä 
pyrkivät sopimussuhteidensa ja vastuidensa puitteissa toteuttaa mahdollisimman hyvin 
kaikkia osapuolia tyydyttävän hankkeen. 
Rakennushankkeen käynnistää ja siitä lopulta päättää rakennushankkeeseen ryhtyvä, josta 
usein arkikielessä ja sopimusasiakirjoissa käytetään nimitystä tilaaja. Rakennushankkeen 
ryhtyvän velvollisuus on huolehtia rakennushankkeen läpiviennistä erilaisten määräysten ja 
lakien puitteissa. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei ole resursseja hankkeen 
läpivientiin, hän voi tilata sen ulkopuoliselta rakennuttajatoimijalta.( RT 10-11222 , 2016) 
Rakennuttaja on se osapuoli, joka vastaa hankkeen toteuttamisedellytysten varmistamisesta 
sekä hankkeen organisoinnista. Rakennuttaja laatii hankeen aikataulun sekä 
kustannussuunnitelmat sekä hankkii viranomaisluvat. Rakennuttaja järjestää myös hankkeen 
rakentamisen ja valvonnan sekä vastaa suunnittelunohjauksesta. Rakennuttaja ja 
rakennushankkeeseen ryhtyvä voivat olla sama taho, mutta rakennushankkeeseen ryhtyvä 
voi ostaa rakennuttajapalvelut myös ulkopuoliselta toimijalta (RT 10-11222 , 2016)    
Ennen rakennustöihin ryhtymistä täytyy hanke suunnitella. Suunnittelun toteuttaa 
suunnitteluryhmä ja suunnittelun kokonaisuudesta vastaava pääsuunnittelija. 
Suunnitteluryhmään kuuluu rakennussuunnittelija, eli arkkitehti, joka kehittää tilaajan 
toiminnallisten, teknisten, rahallisten sekä taiteellisten vaatimusten ja toiveiden pohjalta 
arkkitehtonisen kokonaisuuden, joka myös sopii ympäristöönsä. Pääsuunnittelijan ja 
rakennussuunnittelijan lisäksi suunnitteluryhmään kuuluu tarvittava määrä 
erityissuunnittelijoita, jotka suunnittelevat oman erikoisalansa mukaiset osat 
rakennushankkeesta. ( RT 10-11222 , 2016) 
Rakentamisen suorittavat hankkeissa urakoitsijat. Urakoitsijoita on tyypillisessä hankkeessa 
useita ja ne suorittavat tietyn sopimustensa mukaisen osakokonaisuuden hankkeesta. 
Urakoitsijat voivat olla pää-, ali-, sivu- tai osaurakoitsijoita. Pääurakoitsija, mikäli sellainen 
hankkeessa on, on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja vastaa työmaan 
johtovelvollisuuksista Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaan ja yleensä 
nimetään myös hankkeen päätoteuttajaksi. Osaurakoinnissa pääurakoitsijaa ei ole 
välttämättä ollenkaan. Osaurakointia käytetään yleisesti projektinjohtorakentamisessa. 
Pääurakoitsijan puuttuessa voidaan päätoteuttajan velvollisuuksia sälyttää joihinkin 
osaurakoihin tai niistä voi vastata rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti, jota tällöin 
kutsutaan projektinjohtorakennuttajaksi. Urakoitsijat voivat osallistua myös suunnitteluun ja 
hankintaan sopimus- ja hanketyypistä riippuen. ( RT 10-11222 , 2016) 
Edellä mainitut toimijat muodostavat päätoimijat suurimmassa osassa hankkeita. 
Hankkeiden keskiössä on rakennushankkeeseen ryhtynyt, joka 
rakennuttamisorganisaationsa kautta hallinnoi hanketta. Hankeorganisaation kaksi muuta 
lohkoa, rakentaminen ja suunnittelu, suorittavat hankkeessa heille sopimuksissa määrättyjä 
tehtäviä. Sopimussuhteet näiden kolmen joukon välillä voivat vaihdella paljonkin eri 
hankkeiden ja sopimusmuotojen välillä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi solmia 






päätoteuttajan vastuut tai hanke voidaan rakentaa projektinjohtokonsultointimallilla, jossa 
rakennushankkeeseen ryhtyvä solmii itse kaikki sopimukset.  
 
 
Kuva 1 Rakennushankkeen osapuolet( RT 10-11222 , 2016)  
 
Rakennushankkeissa toimii siis merkittävä määrä eri ryhmiä, joiden tarkoituksena on tuottaa 
rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoitteiden mukainen tulos. Näin suuren toimijamäärän 
hallitseminen ja johtaminen kohti tavoitetta vaatii paljon hankkeen rakennuttajalta. 
Kohdeyrityksen käyttämässä hankemuodossa käytetään osaurakointia ilman varsinaista 
pääurakoitsijaa ja päätoteuttajan velvollisuuksista vastaa rakennuttaja. Kohdeyritys siis 
vastaa hankkeiden suunnittelijoiden valinnasta sekä suunnittelunohjauksesta. 
2.2. Suunnittelu 
Rakennushankkeen suunnittelu pitää sisällään monen kaltaisia tehtäviä suuria linjoja 
maalaavasta hankesuunnittelusta aina tarkkaan rakennustyötä ohjaavaan 
toteutussuunnitteluun saakka. Yhteisenä näille kaikille suunnittelun vaiheille ja aloille on 
kuitenkin niiden pyrkimys tuottaa edellytykset rakentamiselle, joka tuottaa tilaajalle sekä 
loppukäyttäjille mieleisen ja tarkoituksenmukaisen lopputuloksen sekä noudattaa 






Rakennussuunnittelu on hankkeen tavoitteiden mukaisen onnistumisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Vaikka suurin osa rakennushankkeen kustannuksista realisoituu vasta 
rakennusvaiheessa, sidotaan ne kuitenkin paljon aikaisemmin eri suunnitteluvaiheiden 
aikana, kuten kuvassa 2. on esitetty. Myös aikataulussa pysyminen vaatii onnistuneen 
suunnittelun taustalle. Aikataulu ja kustannushallinnan lisäksi suunnittelulla varmistetaan 
myös hankkeen tilaajan hankkeelle asettamien toiveiden ja vaatimusten toteutuminen. Hyvin 
suunnitellut ratkaisut ja työsuoritteet myös varmistavat mahdollisimman ongelmattoman 
yhteistyön viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa. 
 
Kuva 2 Kustannusten määräytyminen (RT 10-11226 , 2016) 
 
Lainkirjaimen määräyksien täyttämisen lisäksi suunnittelutyön on tähdättävä toteuttamaan 
rakennuksen lopullisen käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset. Rakennushankkeet ovat 
aina hankkeen tilaajan tarpeesta syntyneitä ja näiden tarpeiden tyydyttäminen on se maali, 
johon hankkeessa tulee pyrkiä. Rakennuksen loppukäyttäjä ja tilaaja ovat usein nykyään eri 
taho. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää toteuttaa hankeen suunnittelu niin, että 
loppukäyttäjän tarpeet tulevat täytetyksi, mutta rakennuksen tilaajan omien tavoitteiden 
rajoissa. Esimerkiksi kauppakeskuskohteissa loppukäyttäjiä ei välttämättä tiedetä pitkään 
aikaan hankkeen käynnistymisen jälkeen. Tällaisissa tapauksissa suunnittelun täytyy edetä, 
jotta hankkeen tilaajan aikataulutavoitteet saadaan täytettyä, vaikka lähtötietoja 
suunnittelulle ei ole olemassa. Näissä tilanteissa pyritään nykyään usein noudattamaan 
avoimen rakentamisen periaatteita. Avoimessa rakentamisessa rakentamisen suunnittelu ja 
muu toteutusprosessi jaetaan toisistaan riippumattomiin prosesseihin. Erityisesti rakennus 
jaetaan kiinteään perusosaan, joka voidaan suunnitella ilman tietoa loppukäyttäjistä ja 
muuntuva tilaosa, joka taas voidaan suunnitella myöhemmin, kun loppukäyttäjät ovat 
selvillä. Muita vaatimuksia voi olla liittyen arkkitehtuuriin, muuntojoustavuuteen, 
käytettävyyteen, sisäilmastoon ja muihin vastaaviin rakennuksen ominaisuuksiin. 
Suunnittelijoiden tehtävänä on siis luoda hankkeelle suunnitelmat, joiden avulla voidaan 
rakentaa yllä esitettyjä vaatimuksia noudattava rakennus. Suunnitelmilla pitää myös pystyä 
hankkimaan tarvittavat rakennusmateriaalit, työt sekä muut tarvittavat palvelut. Jotta tässä 






2.3. Suunnittelun johtaminen 
Tämän tutkimuksen tavoitteen ollessa hankintaa palvelevan suunnittelun kehittäminen 
projektinjohdon näkökulmasta, on suunnittelun ohjaus ja -johtaminen ensiarvoisen tärkeässä 
asemassa. Seuraavaksi esitellään kuinka suunnittelun ohjaus ja -johtaminen tulkitaan 
suomalaisissa tehtäväluetteloissa. 
Suunnittelun johtaminen käsittää suunnittelun organisoinnin, -valvonnan, -ohjauksen, sekä 
-koordinoinnin. Sen tavoitteena on varmistaa, että suunnitelmakokonaisuus vastaa tilaajan 
asettamia tavoitteita. Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa määrittää nämä kaikki 
omiksi tehtävikseen ja nimittää niiden muodostamaa kokonaisuutta suunnittelun 
johtamiseksi(RT 13-10860, 2005). 
Suunnittelun organisoinnilla tarkoitetaan suunnitteluorganisaation kokoamista. Tavoitteena 
organisoinnissa on koota riittävästi päteviä suunnittelijoita hankeen tarpeisiin ja jakaa 
tehtävät ja vastuut näille suunnittelijoille. Suunnittelun valvonnalla tarkoitetaan 
suunnitelmien ja suunnittelun etenemisen seuraamista ja siitä raportointia. Suunnittelun 
valvonta on ensiarvoisen tärkeää suoritettaessa suunnittelun ohjausta ja -koordinointia. (RT 
13-10860, 2005)  
Suunnittelun ohjaus käsittää suunnitelmien sisällön, ja tätä kautta koko projektin, ohjaamista 
kohti hankkeelle asetettuja tavoitteita. Nämä tavoitteet voivat olla toiminnallisia, 
taloudellisia, esteettisiä tai muita projektin lopputuloksen kannalta tärkeitä osa-alueita (RT 
10-11107, 2013). Suunnittelun ohjausta suoritetaan antamalla tietoja, ohjeita ja määräyksiä 
toisille osapuolille, sopimuksien rajoissa, jotta nämä pääsevät sopimuksien mukaisiin 
tavoitteisiin (RT 13-10845, 2005). 
Viimeisenä suunnittelun koordinoiminen käsittää suunnittelutehtävien aikatauluttamista ja 
sisällön yhteensovittamista. Tehtävien aikataulua sovitetaan yhteen suunnittelun sisäisesti 
mutta myös hankkeen muun toiminnan kanssa. (RT 13-10860, 2005) Suunnittelun 
aikataulun koordinoiminen muun hankkeen toimintojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää, 
varsinkin kiireellä toteutetuissa hankkeissa, joissa suunnittelua toimitetaan samaan aikaan 
rakentamisen kanssa. Jotta hanke pystytään saattamaan valmiiksi suunnitellussa 
aikataulussa, täytyy esimerkiksi hankintatoimella olla tarvittavat suunnitelmat oikeaan 
aikaan. Tässä työssä pyritään luomaan työkalua erityisesti suunnittelun koordinoimiseen. 
Yllä olevat termit ovat peräisin RT-kortista RT 13-10860 Suunnittelun johtaminen 
rakennushankkeessa. Alalla kuitenkin yleisesti puhutaan suunnittelunohjauksesta, jolla 
tarkoitetaan yleensä yllä olevan jaon mukaisia suunnittelun ohjausta, -koordinointia sekä -
valvontaa. Myös tehtäväluetteloissa suunnittelun ohjaus- ja johtotehtävät ovat sekaisin. 
(Kruus, 2008)  
2.4. Hankinta 
Hankinnalla tarkoitetaan yhtenä kauppana ostettua kokonaisuutta sopimusta tai tilausta, joka 
voi joko urakkaa, rakennustuotetilaus tai palvelua. Hankinnalla sidotaan rakennusalan 
laajalle jakautuneet toimijat ja tarvikkeet hankkeen käyttöön (Ruparathna, Hewage, 2013). 
Rakennusalalla yleisesti ja erityisesti projektinjohtohankkeissa erittäin suuri osa työstä ja 






materiaalit hankitaan muilta osapuolilta. Hankinnan ollessa oleellinen ja suuri osa kaikkien 
rakennushankkeiden läpivientiä, liittyy sen toimintatapojen parantamiseen suuri potentiaali 
erilaisiin säästöihin ja parannuksiin(Bower 2003). Hankintojen läpi kulkevat kustannukset 
muodostavatkin suurimman osan hankkeiden kustannuksista. Junnonen ja Kankainen (2012) 
kertovat näiden kustannuksien olevan rakennusalalla jo nyt 60-80% hankkeiden 
kokonaiskustannuksista ja osuuden kasvavan tulevaisuudessa. Hankintojen onnistuminen on 
siis kriittinen osa hankkeen onnistuneessa läpiviennissä. Hankinnat vaikuttavat olennaisesti 
hankkeen kustannuksiin, kriittisten hankintojen myöhästyminen voi vaikuttaa myös koko 
projektin myöhästymiseen. (Pelin, 2009)  
Hankintaa suoritetaan usein hankintapaketeittain. Hankintapaketilla tarkoitetaan 
urakkasuoritusta tai toimitusta, joka ajoitetaan yhtenä suorituksena ja on pienin 
suunniteltava hankintakokonaisuus. Hankintapaketteja voidaan jakaa tai yhdistää 
varsinaisiksi konkreettisiksi hankinnoiksi (Kruus, 2008). Hankintapakettien muodostamaa 
luetteloa kutsutaan hankintajaoksi. Hankintajako laaditaan yhdessä suunnitelmajaon kanssa 
ja näitä ylläpidetään hankeen edistyessä ja tiedon tarkentuessa. (Kruus, 2008)  
Hankintaa voidaan suorittaa useilla eri menettelyillä, joihin kuuluvat neuvottelumenettelyt, 
suorat hankinnat sekä erilaiset urakkakilpailut. Suurin osa urakoitsijoista ja muista 
merkittävistä hankinnoista valitaan tarjouskilpailulla. (RT 16-10182) Urakkakilpailu on 
usein tarkoituksenmukaisin menettely tilaajan kannalta ja pitää yllä myös reilua kilpailua 
alalla. Jotta urakkakilpailu toimisi, on tärkeää, että tarjouspyynnöissä esitetyt suunnitelmat 
tai muut vaatimukset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja virheettömiä. Mikäli tarjoajat 
jostain syystä tulkitsevat vaatimuksia eri tavoin tai antavat tarjouksensa virheellisten 
vaatimuksien perusteella, vääristyy kilpailu ja tilaajan on vaikeampi ennustaa hankkeen 
etenemistä. 
Hankinnassa käytettävien asiakirjojen tarkkuustaso vaihtelee myös hankkeiden ja 
hankintojen välillä. SUKE määrittelee hankinta-asiakirjoille kolme eri tarkkuustasoa. 
Tarkkuustasot ovat väljimmästä tarkimpaan:  
 Suunnitteluvaatimuksin tapahtuva hankinta 
 Alustavin suunnitelmin tapahtuva hankinta  
 Toteutussuunnitelmin tapahtuva hankinta 
Suunnitelmavaatimuksin tapahtuvassa hankinnassa hankinta-asiakirjoissa esitetään 
toiminnallisia sekä esteettisiä vaatimuksia. Vaatimuksia voidaan esittää sanallisesti tai 
ohjeellisin piirustuksin. Menetelmän tavoitteena on osallistaa toimittajaa ja tämän 
erityisosaamista hankittavan tuotteen toteutukseen. Samalla toimittaja sitoutetaan ottamaan 
täysi vastuu hankinnan suunnittelusta, aikataulun onnistumisesta ja hinnasta. Alustavin 
suunnitelmin toteutettavassa hankinnassa hankinta asiakirjoina käytetään nimenmukaisia 
alustavia suunnitelmia, joita täydennetään ja tarkennetaan sopimusneuvotteluiden aikana 
toimittajan avustuksella. Menetelmän ideana on sitouttaa toimittajaa aikaisessa vaiheessa ja 
vähentää ylimääräistä suunnittelua. Toteutussuunnittelu suoritetaan toimittajan ja tilaajan 
suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Tarkimmassa eli toteutussuunnitelmin tapahtuvassa 
hankinnassa hankinnan asiakirjoina käytetään valmiita toteutussuunnitelmia. Kaikki 
toteutussuunnittelu suoritetaan siis tilaajan omilla suunnittelijoilla ja sopimukset laaditaan 






hankintavaiheessa merkittäviä puutteita. Kyseisessä menetelmässä saadaan suunnittelua 
ohjattua rakennuttajan toimesta tarkimmin, mutta suunnitelmien toiminnallisuuteen ja 
virheellisyyteen liittyvä riski jää tilaajalle. (Kruus, 2009) Kohdeyritys pyrkii suorittamaan 
hankintansa valmiilla toteutussuunnitelmilla ja tämän tutkimuksen kehitystyö onkin rajattu 
toteutussuunnitelmin tapahtuvaan hankintaan.  
Kohdeyrityksen toimintatapa eroaa siis esimerkiksi SUKE-mallin suosituksesta, jossa 
hankinnat suoritetaan ensisijassa alustavin suunnitelmin. Syynä tähän on halu hallita 
hankintojen ratkaisuita ja tätä kautta kustannuksia tarkalla ohjauksella. Kohdeyrityksessä 
pilkotaan kohteet pieniin osaurakoihin ja projektit toteutetaan osaurakoina ilman erillistä 
pääurakoitsijaa. Tästä johtuen urakoitsijakunta, jota käytetään, saattaa olla pieniä yrityksiä, 
joilla ei ole kykyä/halua ottaa riskiä työstä, eikä sitä heille haluta sälyttääkään. Jos näille 
pienille yrityksille, joiden riskinsietokykyä on pieni, haluttaisiin siirtää suunnitelmien 
epävarmuudesta johtuva riski, pieninisi tarjoajakunta merkittävästi, ja saatavat tarjoukset 
sisältäisivät suuret riskivaraukset. Toteutussuunnitelmilla tehtävällä hankinnalla estetään siis 
tilanne, jossa toimeksiantoihin tarjoutuu tekijäksi vain suuret rakennusyhtiöt, joilla on kyky 
kantaa urakan riskejä sekä resurssit suorittaa omaa urakkalaskentaa suuremmalla kaliiberilla, 
jolloin riskien hinnoittelu ei ole niin kallista. Tästä syystä hankinta halutaan suorittaa 
mahdollisimman täydellisillä ja virheettömillä suunnitelmilla. Työ voidaan tilata kokonais- 
tai yksikköhinnoin, kun ollaan varmoja määristä, suunnitteluratkaisuista sekä muista hintaan 
vaikuttavista tekijöistä. Näin ollen tilaajalla oleva hintariski, jota kohdeyritys on palkattu 
hallitsemaan, pysyy mahdollisimman pienenä, suunnitelmien ollessa tehty oikein. Tältä osin 
kohdeyrityksen toiminta muistuttaa enemmän rakennusliikkeen toimintaa kuin hankkeen 
rakennuttajan toimintaa. Tässä toimintatavassa on siis tärkeää pystyä valvomaan ja 
ohjaamaan suunnittelua tilaajan tavoitteiden suuntaan mahdollisimman onnistuneesti 
2.5. Projektinjohtorakentamisen erityispiirteet 
Projektinjohtomalleilla toteutetuissa hankkeissa käytetään usein rinnakkaismallia 
hankkeiden vaiheiden aikatauluttamisessa. Rinnakkaismallin käytöllä tavoitellaan aikataulu 
sekä kustannussäästöjä. Limitetyllä rinnakkaismallilla onkin raportoitu saavutetun 
lyhentyneitä hankkeiden läpivientiaikoja, parempaa laatua, sekä säästöjä hankkeiden 
elinkaarikustannuksissa (Shouke et al., 2010). Hankemuodosta aiheutuu kuitenkin myös 
haittavaikutuksia. Hankevaiheiden ollessa limittyneitä toistensa päälle ajallisesti, vaatii 
hankemuoto projektinjohdolta enemmän monimutkaisten riippuvuussuhteiden hallinnaksi 
tiukempien rajojen sisällä (Shouke et al., 2010). Hankemuodosta aiheutuvia ongelmia ja 
niiden ratkaisuun käytettyjä menetelmiä esitellään myöhemmin. Tässä luvussa esitellään 
limitetyn hankemuodon vaiheiden läpivientiä peilaten sitä perinteiseen pääurakkamuotoon. 
Erot hankemuotojen välillä halutaan tuoda esiin, niiden aiheuttaessa erinäisiä ongelmia 
osapuolien välisessä kanssakäymisessä käytettäessä projektinjohto hankemuotoja. 
Perinteisissä pääurakkamuodoissa usein käytetyssä ketjumallissa hankkeen vaiheet etenevät 
ajallisesti peräkkäin (kuva 3). Hankemuodon etuna on edellisten vaiheiden kokonaan 
valmiiksi saattaminen ennen seuraavaa vaihetta, jolloin seuraavan vaiheen lähtötiedot 
saadaan tuotettua kokonaisuudessaan ennen vaiheen alkamista. Näin ollen vaiheiden 
alkaessa päästään aina jatkamaan varmalta pohjalta. Malli on kuitenkin jäykkä muutoksille 
ja lähtötietojen, kuten loppukäyttäjien tarpeiden, puuttumiselle. Vaiheiden valmistuessa 
tulisi niissä tehtyjen päätöksien olla pysyviä, koska seuraavat vaiheet luottavat näihin 






rinnakkaismalli. Limitetyissä hankemuodoissa käydään läpi lähtökohtaisesti samat vaiheet 
kuin ketjumallissa, mutta vaiheet limitetään ajallisesti osittain päällekkäin (kuva 4). Kuvista 
kolme ja neljä voidaan havaita limitetyn mallin kyky lyhentää hankeen kokonaiskestoa, 
aloittamalla vaiheet ennen edellisten vaiheiden valmistumista. Kuvasta neljä voidaan nähdä 
kuinka toteutussuunnittelu on jaettu ennen rakentamisen alkua tehtävien hankintojen 
toteutussuunnitteluun ja rakentamisen aikana tehtävien hankintojen toteutussuunnitteluun. 
Vastaavasti hankinnasta on kuvattu erikseen ennen rakentamista tehtävät hankinnat ja 
rakentamisen aikana tehtävät hankinnat. Näin ollen rakentamisen aloitusta voidaan aikaistaa 
välttämättömien hankintojen jälkeiseksi, eikä tarvitse odottaa kaikkien suunnitelmien ja 
hankintojen valmistumista. Toteutussuunnittelulla ei ole siis yhtä ainoata takarajaa, vaan 
tarvittavia totutussuunnitelmia laaditaan aina tietyn tehtävän määräämään aikatauluun. 
Toteutussuunnittelu kestääkin tyypillisesti pitkälle rakennusvaiheeseen, jolloin myös 
toteutussuunnittelun ohjausta tarvitaan miltein koko hankkeen läpi (Kruus, 2008).  Tällä 
tavoin aikataulua saadaan lyhennettyä ja samalla kustannuksia pienennettyä. 
Aikataulu- ja kustannussäästöjen ja muiden toteutusmuodon synnyttämien hyötyjen lisäksi, 
toteutusmuodolla on kuitenkin myös mahdollisia haittapuolia. Limitettyjen hankemuotojen 
käyttäminen saattaa luoda epävarmuutta ja kompleksisuutta. Syynä näiden ilmiöihin on 
virheiden ja muutosten synnyttämät iteraatiokierrokset suunnittelussa ja toteutuksessa. (Lee 
et al. 2005). Limitettyjä hankemuotoja käytettäessä on siis erityisen tärkeää pystyä 
hallitsemaan näitä monimutkaisempia kokonaisuuksia. Tärkeää on tunnistaa hankkeen 
etenemisen kannalta kriittiset tehtävät ja saada ohjattua nämä tehtävät toteutumaan 
suunniteltujen puitteiden sisällä. Rakentamisen ja hankinnan ”vyöryessä” kohti suunnittelua, 
täytyy suunnittelun pysyä näiden edellä, jotta hanke etenee aikataulun mukaan. Suunnittelun 
kiirehtimistä tulisi myös välttää, sen altistaessa suunnittelijat virheille. Kun samaan aikaan 
täytyy suunnitella aikataulut suunnittelulle, hankinnalle ja rakentamiselle sekä valvoa niiden 
toteutumista, täytyy suunnittelun johtamisen toimia. 
 
 















3. Nykytilanne ja menetelmät 
3.1. Ongelmat hankinnan suunnittelunohjauksessa 
Suunnitelmien toimituksen ja sisällön ongelma on yleinen rakennushankkeissa (Kruus, 
2008). Suunnittelunohjauksen noustessa projektinjohtototeutusmuodoissa ratkaisevaan 
asemaan, nousevat samalla suunnittelunohjauksen ongelmat ja niiden ratkominen suureksi 
osaksi projektia. Tässä luvussa käsitellään näitä ongelmia sekä niiden ratkaisuun käytettyjä 
menetelmiä nykypäivän rakennushankkeissa.  
Nykyajan rakennusprojektit monimutkaistuvat jatkuvasti ja samalla muuttuvat 
vaikeammiksi hallita (Alshawi, Ingirige, 2003). Suunnittelunohjaus osana muuta projektien 
johtamista nousee siis jatkuvasti tärkeämpään asemaan. SUKE-tutkimuksessa suoritettujen 
SUKE- ja TELU-kyselyiden vastaukset on tiivistetty neljään kohtaan, jotka ovat: 
 Suunnittelun ohjauksessa on puutteita. 
 Suunnittelutyö on erityisesti projektinjohtorakennuttamisessa osapuolia 
turhauttavaa. 
  PJ-toteutuksessa ollaan tyytymättömiä suunnittelijoihin. 
 Suunnittelusta puuttuu yhteinen intressi. (Kruus, 2008) 
Suunnittelunohjaus ja sen puutteet nousivat siis selvästi esille kyselyssä. 
Rakennushankkeiden tehokkuusongelmien ja suunnittelunohjauksen puutteiden syynä ovat 
osaltaan kommunikaation ongelmat, lähtötietojen puute tai niiden virheellisyys, resurssien 
väärinkäyttö, toimijoiden yhteistoiminnan puutteet sekä arvaamaton päätöksenteko 
(Cornick, 1991; Austin et al., 1994; Ballard, Koskela, 1998).  Myös Markus Karhu kertoo 
diplomityössään tehtyjen haastatteluiden pohjalta suunnittelun ohjauksen epäkohdiksi 
Suomessa: 
 Yhteistyön ja tiedonvälityksen ongelmat. 
 Tavoitteen asettelun ja päätöksenteon ongelmat. 
 Suunnitteluaikataulun ongelmat. 
 Suunnittelun lähtötietojen huono hallinta ja lähtötietopuutteet. (Karhu, 2013) 
Hankinnan kannalta suurimmat ongelmat suunnitelmien toimituksessa ovat suunnitelmien 
toimituksen myöhästyminen sekä toimitettujen suunnitelmien virheellisyys. Suunnitelmien 
virheellisyys voi johtaa virheellisiin hankintoihin ja uudelleen tekemiseen ja suunnitelmien 
myöhästyminen hankkeen myöhästymiseen.  
Tutkimuksessa kehitettävän työkalun kehitystyön tueksi perehdyttiin näihin ongelmiin 
kirjallisuuskatsauksen muodossa. Kirjallisuuskatsauksessa on selvittämään suurimmat 
kompastuskivet suunnittelussa ja sen ohjauksessa, sekä syitä, jotka johtavat näihin 
ongelmiin. Tämän lisäksi on perehdytty erilaisiin toimintatapoihin, joita on alalla tällä 







3.1.1. Suunnitelmien viivästyminen 
Yleinen ongelma suunnittelussa on aikataulujen venyminen. (Kruus, 2008) Suunnitelmien 
venymien aiheuttaa helposti myöhästelyä myöhemmin projektissa muun toiminnan ollessa 
vahvasti riippuvaista suunnitelmista. Mikäli suunnitelmia ei saada aikataulun mukaisesti 
hankinnan käyttöön, saattaa aikataulu viivästymiset siirtyä hankintavaiheeseen ja vielä 
eteenpäin tuotantoon aiheuttaen kriittisillä tehtävillä pahimmillaan koko hankkeen 
myöhästymisen. Suunnitelmien myöhästymisestä voi aiheutua myös turhaa kiirehtimistä, 
joka osaltaan edesauttaa rakennusvirheiden syntymistä.  
Rakennushankkeiden myöhästyminen on alalla maailmanlaajuinen ongelma (Ahmed et al., 
2003). Myöhästymistä tapahtuu hankkeen kaikissa vaiheissa (Yang, Wei, 2010). Yang ja 
Wei tutkivat 2010 suunnittelun myöhästymisen syitä ja mainitsevat tutkimuksessaan, ettei 
aiheesta ole tehty kattavasti tutkimusta. Myöskään tämä tutkimuksen yhteydessä ei löydetty 
kattavasti tutkimusaineistoa nimenomaan suunnittelun myöhästymisen syistä. Yangin ja 
Wein tutkimuksessa suunnittelun myöhästymisen päällimmäiseksi syyksi mainittiin tilaajan 
vaatimusten muuttuminen suunnittelun aikana. Suunnittelun virheitä tutkivissa 
tutkimuksissa kuitenkin kerrotaan suunnitteluvirheiden johtavan uudelleen suunnitteluun ja 
tätä kautta suunnittelun myöhästymiseen (Han et al., 2013). Suunnittelun virheellisyys ja 
siitä johtuva uudelleensuunnittelu ja mahdollisesti muu tekeminen on siis myös syynä 
suunnittelun myöhästelyyn. Suunnittelun ja sen ohjauksen ollessa tämän tutkimuksen 
keskiössä pureudutaan seuraavaksi myöhästymistä aiheuttaviin virheellisiin suunnitelmiin ja 
syihin näiden takana. Suunnitelmien myöhästymiseen ja siihen johtaviin syihin otettiin 
kantaa myös myöhemmin esiteltävissä haastatteluissa. 
3.1.2. Suunnitelmien virheellisyys 
Suunnitelmien virheellisyys ja niistä johtuvat ongelmat ovat erittäin suuri ongelma 
rakennusalalla. Virheet suunnitelmissa ja näistä johtuva uudelleen tekeminen on suurin 
tekijä hankkeiden aikataulujen viivästymisessä ja budjettien ylityksessä. Uudelleen 
tekemisen tuottaessa 52 % kustannusten ylityksistä ja 22 % budjettiylityksistä. (Han et al., 
2013). Virheet pääsevät myös helposti etenemään hankeen seuraaviin vaiheisiin. 
Suunnittelun ja suunnittelunohjauksen virheet tulevat usein ilmi vasta hankintavaiheessa 
(Rounce, 1998), tai pahimmillaan vasta rakentamisen jälkeen (Han et al. 2013), jolloin 
korjaustoimenpiteiden tekeminen helposti aiheuttaa lisää kustannuksia ja resurssien tarvetta 
sekä aikatauluviivästyksiä. 
Lopez et al, (2010) tunnistavat artikkelissaan kolme erilaista virhetyyppiä suunnittelussa. 
Skill-/performance-based errors, lipsahduksia, jotka johtuvat suunnittelijan 
huolimattomuudesta ja laiminlyönneistä. Rule-/knowledge-based errors, virheitä, jotka 
johtuvat suunnittelijan virheellisistä tulkinnoista ja Intentional violations, joissa suunnittelija 
ei jostain syystä tahallisesti noudata annettuja ohjeita. Viimeiseen, tahalliseen ohjeiden 
noudattamattomuuteen ei tässä tutkimuksessa perehdytä.  
Suunnittelijoiden tekemiin lipsahduksiin vaikuttaa vahvasti ihmisten henkilökohtaiset tekijät 
sekä erityisesti kiire, joka myös vahvistaa jo olemassa olevia ongelmia ja stressiä (Han et al. 
2013; Lopez et al. 2010). Stressaantuneena sekä aikataulu ja kustannuspaineiden aleisena 
suunnittelijat saattavat esimerkiksi jättää käyttämättä tarjolla olevaa apua, unohtaa 






huomiotta (Han et al, 2013). Kiire ja muu stressi vaikuttavat siis vahvasti suunnittelijoiden 
suorituskykyyn ja sitä kautta suunnitelmien oikeellisuuteen. Kiirettä ja stressiä tulisi pyrkiä 
poistamaan onnistuneella suunnittelun- ja aikataulunohjaukselle. Empiirisessä osiossa 
kehitettävällä työkalulla pyritään luomaan paremmat edellytykset tälle työlle kuvaamalla 
nykyistä tarkemmin tarvittavia suunnitelmia ja hankkeen alussa.  
Toiseen virheiden syntymekanismiin eli tehtävän lähtötietojen ja muiden reunaehtojen 
väärinymmärtämiseen vaikuttavat taas vahvemmin organisaation ja projektin toimintatavat. 
Syitä ovat tietojärjestelmien vajavainen hyödyntäminen, puutteet laadunvarmistamisessa 
sekä suunnittelunohjauksessa ja vääränlaisten suunnitteluratkaisuiden valitseminen (Han et 
al, 2013; Lopez et al. 2013). Kehitettävän menetelmän on tarkoitus tuoda apua suunnittelun 
ja lähtötietojen ohjaukseen sekä osaltaan myös laadunvalvontaan tarkempien vaatimusten 
esittämisellä. Näin ollen suunnittelunohjaajilla olisi alusta asti tarkempi käsitys 
suunnittelukokonaisuudesta ja he osaisivat esittää suunnittelijoille vaatimuksensa 
tarkemmin ja näin välttää epäselvyyksiä tehtäviin liittyen. 
Tarkoituksen mukaista on siis saada viimeistään hankintaan siirryttäessä virheettömät ja 
oikeanlaiset suunnitelmat. Tätä varten suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja 
resursseja. Myös suunnitelmien katselmukseen tulee varata riittävä aika ja mikäli 
katselmuksien pitämiseen ei jostain syystä jää aikaa, tulee suunnitelmien oikeellisuudesta 
varmistua jollakin muulla tavalla, suunnitteluvirheiden negatiivisten vaikutusten 
kertautuessa aina niiden siirtyessä seuraavaan vaiheeseen (Han et al, 2013). Jotta tämä 
onnistuu, tulee tietää mitä pitää suunnitella, mitä suunnitelmissa pitää esittää, milloin 
suunnitelmia tarvitaan ja sitouttamisen kannalta voi olla hyvä kertoa myös mihin kaikkeen 
suunnitelmaa käytetään sekä mihin se epäonnituessaan vaikuttaa.  Näihin tarpeisiin pyritään 
kehitettävällä työkalulla vastaamaan.  
3.1.3. Epäselvät suunnittelutoimeksiannot 
Suunnittelun ja suunnittelunohjauksen ongelmat syntyvät usein puutteellisen viestinnän, 
toistuvien väärinkäsitysten sekä epäselvien vaatimusten summasta (Forbes and Ahmed 
2011; Cremona 2011 Kerosuo et al; Sebastian, 2011). Osapuolien välisessä 
kanssakäymisessä olisi siis paljonkin parannettavaa. Suunnittelua ohjaavien osapuolien 
tulisi saada paremmin tuotua esille omat vaatimuksensa, niin ettei tilaa väärintulkinnoille 
jäisi. Tämä voi kuitenkin olla hankalaa, suunnittelutehtävien ollessa erittäin monimutkaisia 
ja näin ollen vaativat erityisosaamista kaiken vaadittavan ymmärtämiseen. Näin ollen 
yksityiskohtaisten vaatimusten tuottamien automatisoidusti jo hyvin varhaisessa vaiheessa 
toisi paljon apua suunnitteluohjaukselle.  
 
Yksi ongelma suunnittelun ohjauksen ja johtamisen kannalta on suunnittelusopimuksien 
sisällön ja vaatimusten epäselväksi jääminen suunnittelusopimusten laatimisen yhteydessä. 
Tästä epävarmuudesta voi seurata riitatilanteita myöhemmin hankkeessa sekä mahdollisesti 
vääristynyt tarjouskilpailu, jos eri tarjoajat ovat ymmärtäneet toimeksiannon eri laajuudessa.  
SUKE:ssa todettiin, että kyselyyn vastanneet kannattivat tiivistä ja avointa yhteistyötä, mutta 
samalla aikaisempaa selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia määrityksiä osapuolten välisille 
tehtäville. Tämä tulee esiin esimerkiksi SUKEssa esitetyssä vastauksessa: 
”Pääsuunittelijana en osannut varautua tarjouksessani PJU:n edellyttämään työmäärään 






Työmäärä ja sen tärkeys tulisi tuoda selkeästi esille hankkeen alussa. Koko prosessin 
havainnollistaminen siten, että kaikki osapuolet ymmärtävät varmasti mitä ja miksi tehdään, 
olisi saattanut poistaa ongelmia. Luottamuksen syntyminen nopeammin olisi luultavasti 
vähentänyt ongelmia.” (Kruus, 2008) 
Pyrkimyksenä on saada suunnittelusopimuksista mahdollisimman luotettavia. Sopimuksien 
luotettavuuteen vaikuttaa oleellisesti se, ovatko molemmat osapuolet ymmärtäneet 
sopimuksen ja toisensa samalla tavalla. Sopimuksien tulisi siis olla yksiselitteisiä ja sisältää 
kaikki toimeksiannossa tehtäväksi halutut tehtävät ja vaatimukset. Tilauksen kohteena oleva 
toimeksiannon laajuus ja muut vaatimukset tulee saada viestittyä tarjoavalle osapuolelle 
yksiselitteisesti, jotta he voivat laatia tarjouksensa todellisen työmäärän ja sen vaativuuden 
mukaan. Tällä tavoin saadaan budjetista ennustettava sekä aikataulusta luotettavampi, kun 
osapuolet tietävät omat tehtävänsä jo alusta asti. Näin saadaan luotua yhteishenkeä sekä 
luottamusta osapuolten välille kun projektin aikana ei esiinny odottamattomia vaatimuksia 
tai lisätyölaskuja. Suunnittelusopimuksia laadittaessa on hankeen suunnittelu todella 
yleisellä tasolla. Niinpä kehitettävän työkalun kyky tuottaa yksityiskohtaisia esimerkkejä 
suunnitteluvaatimuksia, joilla voidaan kuvata tarkemmin sopimusten sisältöä jo ennen 
suunnittelua, toisi merkittävää helpotusta kaikkia osapuolia tyydyttävien 
suunnittelusopimusten laatimiseen. Näin ollen suunnittelijoiden ja hankkeen johdon välillä 
saataisiin pidettyä parempi henki ja suunnittelu etenisi mahdollisimman vaivattomasti kohti 
hankintoja ja tuotantoa. 
3.1.4. Lähtötietojen puutteellisuus 
Yhtenä yleisimpänä syynä suunnittelun virheisiin ovat virheelliset tai kokonaan puuttuvat 
lähtötiedot (Koskela et al, 2002; Sverlinger, 1996). Lähtötietojen kokonaan puuttuminen voi 
johtua esimerkiksi asiakkaan puuttuvista päätöksistä liittyen erilaisiin ulkonäkö tai 
käyttövaatimuksiin. Tilaajan voi olla vaikea ymmärtää omien päätöksien myöhästymisen 
vaikutuksia, jolloin päätökset saattavat jäädä tekemättä. Päätökset saattavat jäädä myös 
tekemättä jos tilaaja ei ymmärrä kuinka pitkä aika ennen valmistumista jotkin päätökset tulee 
tehdä, tai näiden päätöksien vaikutusta muihin tehtäviin. Myös näiden päätösten muuttamien 
hankkeen myöhemmässä vaiheessa, jolloin aiempien päätöksien mukaiset suunnitelmat, 
hankinnat tai jopa tuotanto ovat jo käynnissä, aiheuttavat ongelmia projekteissa.  
Alla olevasta taulukosta 2 (Koskela, Ballard, Tanhuanpää, 1997) voidaan nähdä erilaisia 
tapoja jatkaa suunnittelua puutteellisista tai puuttuvista lähtötiedoista huolimatta. Näihin 
kaikkiin toimintatapoihin liittyy kuitenkin omat ongelmansa. Ensimmäisenä vaihtoehtona 
on tehdä oletuksia lähtötiedoista. Tällä tavoin pystytään jatkamaan suunnittelua oletettuun 
suuntaan. Lähtötietojen oletuksen osuessa oikeaan on metodi erittäin hyvä, mutta ratkaisuja 
joudutaan suunnittelemaan uudestaan, mikäli oletukset ovat vääriä. Oletuksien 
tarkastaminen saattaa myös jäädä tekemättä lähtötietojen varmistuttua, jolloin lähtötietojen 
välille syntyy poikkeavuuksia. Lähtötietoja voidaan myös aktiivisesti vaatia muilta 
toimijoilta. Tähän toimintatapaan liittyy kuitenkin haittapuolena muiden suunnittelijoiden 
työn häiritseminen ja optimaalisen suunnittelujärjestyksen sotkeminen mikäli muut toimijat 
ryhtyvät selvittämään lähtötietoja oman työnsä kulun ulkopuolelta. Lähtötiedon vaatima 
suunnitteluratkaisu voidaan myös korvata jollakin toisella ratkaisulla, joka ei vaadi 
lähtötietoja, tämä kuitenkin on usein kalliimpaa kuin alkuperäisen ratkaisun käyttö. 
Suunnitelmien rajapinnat voidaan myös määrittää ennalta, tai ratkaisut voidaan ylimitoittaa. 






myös tehdä suunnittelua parhaiten edistävillä ratkaisuilla, joka ovi johtaa kustannusten tai 
käytettävyyden kärsimiseen. 
Taulukko 2 Koskela et al, 2002 
 
Kuten ylläolevasta voidaan nähdä, johtaa lähtötietojen puute hankeen kannalta epäsuotuisiin 
ratkaisuihin (Koskela et al. 2002). Suunnittelunohjauksen tulee siis pystyä vastaamaan 
suunnittelijoiden lähtötietotarpeisiin, mikäli hanke halutaan johtaa onnistuneesti kohti 
tavoitetta. Lähtötietotarpeiden saaminen suunnittelijoilta voi kuitenkin olla joskus hankalaa. 
Mikäli suunnittelija ei osaa pyytää lähtötietoja tarpeeksi ajoissa on niiden vaatiminen 
lähtötiedon tuottajalta mahdotonta. Mikäli suunnittelijalla olisi heti 
toteutussuunnitteluvaiheen alussa käytettävissä luettelo häneltä vaadittavista ratkaisuista 
olisi hänen helpompi tunnistaa omat lähtötietotarpeensa. Näin ollen myös 
suunnittelunohjauksen työ helpottuisi ja hankkeen onnistunut läpivienti onnistuisi 
helpommin 
3.2. Menetelmät suunnittelunohjauksessa 
Tässä luvussa tutustutaan käytössä oleviin suunnittelunohjauksen menetelmiin ja 
työkaluihin, joilla pyritään ehkäisemään edellä mainittuja ongelmia hankkeissa ja erityisesti 
suunnittelussa. Osa kappaleen menetelmistä on yksittäisiä työkaluja suunnittelunohjauksen 
helpottamiseksi ja osakokonaisia lähestymistapoja suunnittelunohjaukseen, jotka itsessään 
sisältävät useita työkaluja ongelmien paikantamiseen, hallintaan, ratkaisuun sekä 
ennaltaehkäisyyn.  
Käytössä olevia suunnittelunohjauksen menetelmiä tutkittiin käytössä olevien ratkaisuiden 






alalla jo käytössä olevia menetelmiä ja sovittaa työkalun toimintaa näiden kanssa 
yhteensopivaksi. Tällä tavoin voidaan mahdollisesti edistää työkalun käyttöönotettavuutta, 
kun menetelmä on yhteensopiva jo alalla olevien käytäntöjen kanssa. Työkalu voi myös 
joissain tapauksissa täydentää jo olemassa olevia menetelmiä tai omaksua osia muista 
menetelmistä. Tässä luvussa perehdytään myös LEAN-filosofiaan josta pyritään 
hyödyntämään soveltuvia osia työkalun kehityksen periaatteina. 
3.2.1. Tehtäväluettelot 
Rakennustiedon julkaisemat tehtäväluettelot ovat tarkoitettu tavanomaisten 
talonrakennushankkeiden suunnittelutehtävien hallintaan sisällön ja laajuuden suhteen. 
Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa, palkkio- tai hankintamuodoista 
riippumatta. Suunnittelun sisällön ja laajuuden määrittämisen lisäksi tehtäväluetteloita 
voidaan käyttää myös suunnittelun laadunhallinnassa. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää 
suunnittelun pohjana ja suunnittelun ohjauksen työkaluna, mutta tehtäväluetteloiden karkean 
tarkkuustason takia niiden avulla pelkästään ei suunnittelua voida ohjata. (RT 10-11105, 
2013) 
Tehtäväluetteloissa esitetään tavanomaisen talonrakennushankkeen suunnittelutehtävät sekä 
näiden tehtävien ohjeelliset tulokset. Tehtävien suorittajia tehtäväluetteloissa ei ole 
määritelty, vaan ne tulee määrittää hankekohtaisesti. Tehtäväluettelot liitetään osaksi 
suunnittelusopimuksia ja niiden asema sopimusasiakirjana on määritelty Konsulttitoiminnan 
yleisissä sopimusehdoissa (KSE 1995). 
 







Tehtäväluetteloiden avulla voidaan siis varmistua hankkeen asianmukaisesta etenemisestä. 
Menetelmä on myös lähellä tämän tutkimuksen tuloksena kehitettävää työkalua, jossa 
standardoidaan hankkeissa yleisesti tarvittavaa suunnittelua. On tutkimuksen kannalta 
rohkaisevaa, että alalla on jo käytössä vastaavanlaisia toimitapoja.  
3.2.2. Kokemukset aiemmista projekteista 
Suurelta osalta rakennushankkeessa tehty työ perustuu aiemmista hankkeista saatuihin 
oppeihin ja yleisesti kokemukseen. Kokemukseen ja ammattitaitoon luottaminen on varsin 
itsestään selvä ja oikeutettu toimintatapa, mutta siihen liittyy omat riskinsä. Kokemukseen 
pystyvät nojaamaan kokeneet ja tehtäviin parhaiten soveltuvat henkilöt. Näiden kokeneiden 
henkilöiden tekemät virheet voivat kuitenkin olla vaikutuksiltaan kaikkein suurimpia. 
(Reason J.T., 1990) Kun toimijat keräävät kokemusta ja ammattitaitoa, nousevat he usein 
myös organisaatiossa ylempiin asemiin. Tällä tavoin ammattitaitoiset ihmiset nousevat 
asemiin, joista voidaan vaikuttaa hankkeisiin erittäin laajalti. Tämä on tietenkin tarkoituksen 
mukaista. Samalla kuitenkin kasvaa mahdollisuus virheisiin mikäli ammattitaito tai kokemus 
ei jossakin tilanteessa olekaan riittävällä tasolla tai tapahtuu virhe.  
Toinen ammattitaitoon ja kokemukseen liittyvä ongelma on erilaiset kokemukset ja niistä 
opitut toimintatavat. Projekteja johdetaan tavalla, jolla projektin johdon kokemuksen 
perusteella niitä on aiemmin johdettu. Jokaisella projektijohtajalla on oman taustansa 
mukainen kokemus ja sitä kautta jollain tavalla oma tapansa johtaa hanketta. 
Projektinjohdon ja suunnitteluryhmien vaihdellessa projektien välillä syntyy hankkeiden 
johtotavoissa suurtakin variaatiota, joka voi vaikeuttaa hankkeiden läpivientiä. (Alshawi, 
Ingirige , 2003)  
Näitä kahta ongelmaa voidaan ratkaista standardoimalla tietoa ja toimintatapoja. Mikäli tässä 
standardoinnissa onnistutaan, saadaan ammattitaitoa siirrettyä toimintatapojen mukana 
myös vähemmän kokeneille toimijoille. Myös toimintatapojen standardoinnilla voidaan 
selkeyttää henkilöstön muutoksista syntyviä ongelmia. Ongelmana standardoinnissa on 
kuitenkin alalle tyypillinen, erittäinkin suuri vaihtelu hankkeiden välillä. 
Tällaista standardointia on jo laajasti käytössä rakennusalalla. Suunnitteluratkaisuissa 
yleisesti käytetään hyväksi todettuja ja hyväksyttyjä ratkaisuita ja hankkeen johdossa ja 
hankinnassa nojataan vahvasti aiemmista hankkeista saatuun ammattitaitoon ja vanhoihin 
sopimuksiin. Osittain näitä hyväksi todettuja ja yleisesti hyväksyttyjä ratkaisuita on koottu 
RT-kortteihin sekä muihin ohjeisiin, joihin on kerätty toimivia ja määräysten mukaisia 
ratkaisuja. Suomessa rakennusalalla laajasti käytössä olevat RT-kortit ovat alalla 
vakiintuneita ja hyväksi todettuja menetelmiä. RT-kortit ovat siis ohjeiksi koottua 
kokemusta. 
3.2.3. Viikkopalaverit/suunnittelukokous 
Viikkopalaverit ja suunnittelukokoukset ovat perinteinen tapa ohjata suunnittelua ja 
rakennushankkeita yleensä. Viikkopalavereissa kerrataan palaverivälin suunnitellut työt, 
päivitetään aikataulun onnistuminen, raportoidaan seuraavan kokousvälin suunnitelma sekä 
käydään läpi eri osapuolten välisiä asioita. Tavanomainen viikkopalaveri on varsin jäykkä 
menetelmä johtaa hanketta. Eri osapuolet raportoivat etenemisestään ja ongelmistaan tietyn 






Viikkopalavereissa ajaudutaan herkästi tilanteeseen, jossa ongelmatilanteen sattuessa, 
esteen havainnut osapuoli odottaa asiasta raportoinnissa seuraavaa viikkopalaveria. Näin 
ollen ongelmien ratkaisu ja esteiden purkaminen siirtyy seuraavan kokoukseen tai sen 
jälkeen ja aikataulu kiristyy tarpeettomasti.   
Koskela et al. (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että suunnittelupalavereissa on 
parannettavaa. Osapuolet saapuivat kokouksiin usein ilman asianmukaista valmistautumista 
eikä kokouksissa tehtyjen päätöksien toteutumista seurattu jälkeenpäin. Vain osa vaaditusta 
työstä oli saatu valmiiksi ja päätöksiä jouduttiin tekemään kokouksissa improvisoiden, eikä 
niitä välttämättä muistettu myöhemmin.  
Kokoukset ovat vahvasti menneisyyteen keskittyviä ja luonteeltaan enemmän ongelmien 
ratkaisua kuin niiden ennaltaehkäisyä. Kun kokouksissa käytettävä aika kuluu edellisen 
kokousvälin ongelmiin ja niiden purkamiseen ei aikaa tai resursseja käytetä seuraavan 
kokousvälin mahdollisiin kompastuskiviin. Näin luodaan systemaattisesti myöhässä oleva 
ohjausjärjestelmä, joka ruokkii itseään. Tällaisessa tilanteessa suunnittelukokousten avulla 
suunnittelunohjaus on erittäin vaikeaa, kun paremman tiedon puutteessa muut toimijat 
toimivat sovitun aikataulun mukaan, joka seuraavassa kokouksessa paljastuu ylitetyksi. Näin 
toimijat eivät voi luotettavasti suunnitella omaa toimintaansa. Kokousvälin ollessa 
esimerkiksi kuukauden, voi aikatauluun tulla isompiakin ylityksiä ennen kuin asiaan saadaan 
puututtua, mikäli muita ohjausmenetelmiä ei ole ja osapuolet eivät ole aktiivisesti yhteydessä 
projektinjohtoon ja toisinpäin.  
Toivottavaa olisi siis, että suunnittelukokouksissa olisi käytössä menetelmä, jossa 
pystyttäisiin ennakoimaan tulevia tehtäviä paremmin. Näin ollen kaikki osapuolet voisivat 
varautua tehtäviin asianmukaisella tavalla. Mikäli kokousten järjestäjällä olisi tarkempi 
käsitys suunnittelutehtävien sisällöstä, ei tarvitsisi luottaa pelkästään suunnittelijoiden 
taitoon tuoda oikeat asiat esille.  
3.3. SUKE 
SUKE eli Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen projektinjohto 
rakentamisessa on Matti Kruusin väitöskirjana laatima tutkimus, jossa on kehitetty ratkaisuja 
sekä työkaluja suunnittelun ohjauksen kehittämiseen projektinjohtorakentamisessa. 
Tutkimuksen tavoitteen oli selvittää millaiset menetelmät toimivat 
projektinjohtorakentamisessa, kun rakennuttaja tekee myöhäiset tilapäätökset sekä millaiset 
menetelmät toimivat projektinjohtorakentamisessa, kun keskeisenä tavoitteena on PJ-
toteuttajan tiedon ja alihankkijoiden ratkaisujen sekä tarjousten hyödyntäminen. 
Tutkimuksen tuloksien vaatimuksena pidettiin sitä, että ratkaisut voidaan ottaa käyttöön. 
Tutkimuksessa kehitettiin lopulta SUKE-malli, johon kuuluu neljä toimintamenetelmää. 
Nämä menetelmät ovat: 
 Avoin rakentaminen 
 Suunnitelmapaketit 
 SUKE-PIPS valintamenettely 








Kuva 6 SUKE-mallin ratkaisut sekä ongelmat ja syyt niiden taustalla (Kruus, 2008) 
 
Yllä olevassa kuvassa on esitetty SUKE-tutkimuksen ratkaisut sekä ratkaisuiden taustalla 
olevat ongelmat ja kehitystyön vaiheita ja perusteluita. Tähän tutkimukseen oleellisesti 
liittyviä suunnittelupaketteja sekä hankintamuotoja esitellään seuraavaksi hieman 
kattavammin.  
Suunnitelmapaketeilla pyritään vastaamaan nykyään paljon käytettyjen rinnakkaismalleilla 
toteutettujen hankkeiden muuttuneisiin suunnittelun ohjauksen tarpeisiin. Perinteisten 
pääurakkamuotojen yleinen tapa, jossa suunnittelun aikataulu on toteutettu 
hankintapaketeittain, ei sovellu rinnakkaismallin toteutukseen. Suunnittelupakettien 
tehtävänä on toimia välittäjänä suunnittelijoiden ja projektinjohtototeuttajan välillä 
suunnitelma- ja hankintajakoa laadittaessa ja suunnittelun ohjauksessa. 
Suunnitelmapakettien avulla voidaan helpommin aikatauluttaa suunnittelua vastaamaan 
hankinnan tarpeita tarkemmin kuin pääurakkamuodoissa perinteisesti on tehty. 
Suunnitelmapakettien luonnissa kriteerinä on luoda suunnitelmista ryhmiä, jotka tulee 
ratkaista samanaikaisesti. Näitä samanaikaisesti suunniteltavia suunnitelmien ryhmiä 
kutsutaan SUKE:ssa suunnitelmapaketeiksi. Suunnitelmapaketit muodostetaan 
projektinjohdon toimesta suunnittelijoiden avustuksella toteutussuunnittelun alussa. 
Suunnitelmapakettien perusteella laaditaan hankkeen suunnitteluaikataulu, jossa 
määritetään kunkin suunnitelmapaketin tarveaika, katselmuksen ajankohta sekä hankinnan 
tarvitsemien tarjouspyyntösuunnitelmien toimitusajat. Suunnittelupakettien ja suunnittelun 
ohjaus yleensäkin SUKE-mallissa toteutetaan työntö-imumallilla. Työntö-imumallissa 
hankkeen suunnitteluryhmä työntää suunnittelua kohti etukäteen päätettyjä tavoitteita ja 
samanaikaisesti hankinta ja työnjohto vetävät suunnittelua kohti omia vaatimuksiaan. Tällä 






vaatimukset suunnitelmille sekä tilanne, jossa hankinta vaatii toisistaan suunnittelijoiden 
näkökannalta täysin erillisiä pieniä osia suunnitelmista omiin hankinta-asiakirjoihinsa. 
(Kruus, 2008) 
SUKE:ssa esitetään hankintamuodoiksi ja -jaoksi johtamis- ja tilaurakoita sekä 
suunnitelmien valmiutta eri vaiheissa. Pääurakkamuodoissa hankinta tehdään usein valmiilla 
toteutussuunnitelmilla toimialakohtaisina hankintoina. Tämä perinteinen toimialakohtainen 
hankinta ei PJ-hankkeessa ole välttämättä mielekäs jos esimerkiksi kiinteä ja muuntuva osa 
suunnitellaan ja rakennetaan toisistaan täysin eri ajankohtina. Tällaisissa tilanteissa 
hankintakin voidaan suorittaa eri osiin erillisinä hankintoina. Hankintaa voidaan pilkkoa 
myös lohkojen mukaan tilaurakoihin. SUKE:ssa kannustetaan myös suorittamaan hankintaa 
johtamisurakoina, eli PJ-toimintatapaa noudattavia osaurakoita, joissa toimijalle maksetaan 
laskutyön periaatteella ja toimija ohjaa oman toimialansa suunnittelijoita. Myös 
yksikköhintaurakoita suositellaan hankintoihin, joissa määrät ovat epäselviä. (Kruus, 2008) 
Suunnitelmien valmiuden kannalta SUKE:ssa on kolme hankintamuotoa: 
toteutussuunnitelmin tapahtuva hankinta, alustavin suunnitelmin tapahtuva hankinta sekä 
suunnitteluvaatimuksin tapahtuva hankinta (Kruus, 2008). Alustavilla suunnitelmilla ja 
suunnitteluvaatimuksilla suoritetussa hankinnassa halutaan hyödyntää toimittajan 
erityisosaamista suunnittelun apuna kun taas toteutussuunnitelmin tapahtuvassa 
suunnittelussa halutaan varmistua omien tavoitteiden toteutumisesta.  
Tämän tutkimuksen mukaillessa kohdeyrityksen toimintatapoja, käytetään jatkossa 
suunnitelmien valmiusasteena valmiita toteutussuunnitelmia.  
3.4. LEAN 
LEAN on johtamisfilosofia, jossa perimmäisenä tarkoituksena on poistaa tuotannossa 
tapahtuva hukka sekä maksimoida arvontuotto asiakkaan näkökulmasta. Arvoa 
tuottamatonta hukkaa on esimerkiksi suunnittelun tapauksessa uudelleentekeminen. Hukan 
minimoimiseksi tuotantoprosessia pyritään jatkuvasti parantamaan erilaisten käytäntöjen 
kautta. Johtamisfilosofian peruspilarit ovat: 
 Arvon määrittämisen perustuminen asiakkaan näkemykseen 
 Arvoketjun tunnistamiseen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen 
 Arvoketjun perustaminen asiakkaan tarpeisiin perustuvaan imuohjaukseen 
 Työntekijöiden osallistaminen kehitykseen 
 Toiminnan jatkuva kehittäminen (Oppenheim, 2001) 
Menetelmän pyrkimyksenä on saavuttaa ideaalitilanne, jossa kaikki suoritettu toiminta 
tuottaisi lisäarvoa asiakkaalle. Toiminnot saataisiin siis toteutettua ilman virheitä ja ilman 
turhaa työtä. Ideaalitilanteeseen pyritään suorittavien työntekijöiden vahvalla 
osallistamiselle tuotannon kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun. (Oppenheim, 2001) 
LEAN-filosofia pohjautuu Toyotan tehtaiden Toyota Quality Management (TQM) 
johtamisjärjestelmään, joka 1980-luvun alussa levisi tuotantolaitoksiin ympäri maailman. 
TQM:n tavoitteena oli tuottaa korkealaatuisia tuotteita pienillä kustannuksilla ja tähän 






osin onnistunut Yhdysvalloissa, jossa seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuneen 
kehitystyön seurauksena syntyi LEAN. (Oppenheim, 2001) 
3.4.1.  LEAN rakennusalalla 
Rakennusala eroaa autoteollisuuden kaltaisesta vakioidusta teollisuudesta osaltaan suuresti. 
Autoteollisuudessa, josta LEAN on alkunsa saanut, on tuotteen tuotantoon siirtyessä 
suunnitelmat hiottu loppuun asti valmiiksi. Koskela kuvaa kolmeksi suureksi 
eroavaisuudeksi: paikan päällä tapahtuvan tuotannon, ainutlaatuiset hankkeet sekä 
hankkeiden kompleksisuus (Koskela, 2002). Aikaisemmin on tuotu esille kuinka 
rakennusalalla uudelleen tekeminen on suuri ongelma.  LEAN-filosofialla pyritään 
kehittämään alan toimintaa vähentämällä hukkaa. 
Tehtaissa tähän turhan tekemiseen LEAN-ajattelussa puututaan tuottamalla ainoastaan 
tilattua tuotetta sekä järjestämällä tuotanto niin, mahdollisimman pienillä varastointiajoilla, 
jotta varastoinnista syntyvä hukka saadaan pienennettyä, toisin sanoen imu-ohjauksella. 
Rakennusprojekteissa hukkaa aiheutuu asioiden uudelleen tekemisestä. Tätä hukkaa syntyy 
kun erilaisia tehtäviä suunnittelusta käytännön asennustöihin suoritetaan ilman kunnollisia 
resursseja sekä puutteellisilla suunnitelmilla tai lähtötiedoilla. Puutteellisilla resursseilla 
varustautuneena aloitettu suorite jää helposti kesken tai tehdään puutteellisella laatutasolla 
valmiiksi. Kesken jääneet suoritteet jäävät helposti roikkumaan ja puutteellista laatua 
joudutaan korjaamaan ja pahimmissa tapauksissa purkamaan ja uudelleen tekemään. 
Puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat samat lopputulokset puutteellisten resurssien kanssa.  
Nykyään LEANin periaatteita sovelletaan rakennusalalle kehitetyllä Last Planner System:llä 
(Ballard, 2000). Last planner on nykyään laajasti käytössä hankkeiden tuotantovaiheessa. 
Suunnitteluun Last Planneria ei kuitenkaan vielä ole laajamittaisesti otettu käyttöön. 
Suunnittelussa olisikin tarve jollekin työkalulle, jolla pystyttäisiin vähentämään uudelleen 
tekemistä. Ballardin mukaan 50 % kaikesta suunnittelutyöstä kuluu uudelleen suunnitteluun 
(Ballard, 2000), eli kyseessä on erittäin suuri ongelma, johon täytyisi löytää tilannetta 
parantavat toimintatavat. 
3.4.2. Last planner 
Last Planner on Glenn Ballardin ja Greg Howellin rakennusalalle kehittämä 
tuotannonohjausmenetelmä, joka on ollut käytössä jossain muodossa vuodesta 1992 lähtien 
(Ballard, Howell, 2003). Last Planner on LEANin periaatteita noudattava. Alkusysäyksenä 
Last Plannerin kehitystyölle oli huomio, että rakennustyömailla vain puolet 
viikkosuunnitelmien tehtävistä saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa (Koskela, 
Koskenvesa , 2003).  
Last Planner metodi perustuu tavoitteeseen, että jokainen tehtävä saadaan kerralla, ilman 
merkittäviä tuotantotehokkuuden alentumia, loppuun asti. Normaalisti 
tuotannonohjauksessa toimitaan oletuksessa, että tuotannossa tuottavuus pysyy vakiona 
tehtävien koko keston ajan. Todellisuudessa tehtävien aloittaminen vie aikaa eri resurssien 
valmistelussa ja paikalle saannissa, tehtävän aikana saattaa myös esiintyä ongelmia, jotka 
aiheuttavat tehtävän suorittamisen tehokkuuden laskua tai kokonaan keskeyttää tuotannon. 
Tällaisten esteiden syntyminen tehtävän suorittamisen loppuvaiheessa aiheuttaa helposti 






Koskela & Anssi Koskenvesa 2003) Last Plannerin tavoite on siis saada poistettua kaikki 
edellä mainitut esteet tehtävien tieltä, jotta päästään mahdollisimman tasaiseen ja tuottavaan 
lopputulokseen.  
Väitöskirjassaan Ballard esittää Last Planner menetelmän perustaksi seuraavat perusteet. 
Tunnistetaan tehtävät, joiden tulee olla yksiselitteisesti määritellyt, ne ovat laajuudeltaan 
oikean kokoisia ja ne ovat käytännössäkin kokonaisuutena suoritettavissa. Tämän jälkeen 
laaditaan yleisaikataulu, jossa on oikeanlainen, aidosti toteutettavissa oleva, kireystaso, ja 
tuotantoa tahdistavat välitavoitteet kartoitetaan. Ylläpidetään vaihesuunnitelmaa, jossa 
kaikki vaiheen eri tehtävistä vastaavat henkilöt yhdessä laativat aikataulun, jolla saadaan 
yleisaikataulun tavoitteet saavutettua.  
Suunnitellaan 3-12 viikkoa eteenpäin tehtäviä niin, että ne voidaan suorittaa kerralla 
laadukkaasti loppuun. Poistetaan siis mahdolliset esteet ja varmistetaan tarvittavat resurssit. 
Luodaan viikoittain viikkosuunnitelma niistä tehtävistä, joiden resurssit on varmistettu ja 
esteet poistettu. Viikkosuunnitelmaan ei siis oteta tehtäviä joiden edellytyksistä ei olla 
varmoja. (Kalsaas, 2011) 
 
Kuva 7 Tehtävänhännät (Koskela & Koskenvesa 2003) 
Viikkosuunnitelma käydään läpi kaikkien siinä esiintyvien tehtävien toteuttamiseen 
osallistuvien henkilöiden kanssa. Viikkosuunnitelman toteutumisesta seurataan aktiivisesti 






(TTP%). Tehtävien jäädessä suorittamatta selvitetään syy ja löydettyihin esteisiin pyritään 
vaikuttamaan. Järjestelmässä pyritään parantamaan suorituskykyä puuttumalla havaittuihin 
esteisiin sekä oppimalla edellisistä virheistä. Suorituskyvyn paraneminen havainnoidaan 
nousevana TTP%:nä. (Kalsaas, 2011) 
Tehtävien toteutumisprosenttia seurataan koko projektin ajan järjestelmällisesti ja prosentin 
kehitystä. Tätä kehitystä seurataan yhdessä, jolloin kaikki pääsevät näkemään oman 
toimintansa, sekä muiden vastaavan kehityksen. TTP:n laskeminen ja sen avoimesti kaikkien 
edessä seuraaminen onkin menetelmän yksi kulmakivistä. Tietyn toimijan TTP:n ollessa 
kaikkien toimijoiden nähtävillä viikoittain, syntyy paine kohentaa omaa TTP:tään. Kuvaajaa 
seuraamalla pystytään myös helposti seuraamaan meneekö projektin tuottavuus parempaan 
suuntaan, heitteleekö se vai peräti huononeeko se projektin aikana. TTP-käyrän ”sahatessa” 
ylös-alas tiedetään projektin olevan vielä häiriöherkkä ja ettei sen esteiden poistaminen toimi 
vielä tarpeeksi hyvällä tasolla. 
Myös tehtäviin sitoutuminen on erittäin tärkeä osa Last Planneria. Tehtävien suorittajien 
sitoutumista tehtäviin kannustetaan TTP:iden julkaisulla sekä yhdessä tehtävien sopimisella. 
Viikkosuunnitelma luodaan yhteistyönä kaikkien toimijoiden ollessa paikalla ja jokainen 
toimija asettaa itselleen tehtävät. Apukeinona havainnollistamiseen ja tehtävien 
konkretisoitumiseen käytetään yleisesti post-it lappuja, joiden avulla osapuolet itse 
konkreettisesti ja fyysisesti luovat itselleen aikataulun tehtävilleen. 
3.4.2.1. Last planner suunnittelun ohjauksessa 
Last plannerin soveltamisesta suunnittelun ohjaukseen on esitetty eriäviä mielipiteitä. Last 
plannerin tavoitellessa tilannetta, jossa tehtävät suoritetaan kerralla valmiiksi ja suunnittelun 
lähtökohtaisesti iteratiivisen luonteen yhteensovittaminen vaatii jonkin verran 
tulkintaa.(Ballard, 1999). Hamzeh et al. vuonna 2009 suorittama case-tutkimus esitti Last 
planner menetelmän sopivan myös suunnittelun ohjaukseen. Tutkimuksessa esitettiin 
seuraavat käytännöt suunnittelun ohjauksen perustaksi Last planner menetelmässä. 
 Suunnittele tarkemmin tuotannon lähestyessä 
 Luo työsuunnitelma työn suorittajien kanssa 
 Tunnista ja poista tiiminä työtä haittaavat esteet etukäteen sujuvan työskentelyn 
mahdollistamiseksi 
 Lupaudu aidosti toteutettaviin tavoitteisiin ja ohjaa työtä eteenpäin neuvotellen 
osapuolten kanssa  
 Opi suunnitteluvirheistä etsimällä virheiden alkuperäiset syyt ja puuttumalla niihin. 
(Hamzeh et al., 2009)   
Tutkimuksen tuloksissa kerrottiin, että suunnittelijat sopeutuivat käyttämään imuohjausta 
viikkosuunnittelussaan, Last planner paransi kommunikaatiota suunnitteluryhmissä sekä 
niiden välillä. Tutkimuksen aikana virheistä oppiminen ei saanut haluttua vaikutusta, mutta 
tätä pystyttiin korjaamaan käyttämällä Last plannerin A3 ongelmanratkaisumallia. 
Järjestelmän koulutuksella saatiin nopeasti järjestelmä otettua käyttöön ja järjestelmän 
ylläpidossa suuri osuus oli tilaajalla ja johtoryhmällä. Last plannerin kaltaiselle jäsennellylle 






ei kuitenkaan tehty, joten menetelmän tehokkuuden vertailua ei saatu esitettyä. (Hamzeh et 
al., 2009)  
3.5. DSM 
Suunnittelun ollessa vahvasti riippuvainen edeltävästä suunnittelusta ja muista 
lähtötiedoista, on suunnittelujärjestyksen optimoimisella mahdollisuus vaikuttaa 
merkittävästi suunnittelun onnistumiseen ja sujuvuuteen. Jotta suunnittelu saataisiin 
etenemään järjestyksessä, jossa suunniteltavan kokonaisuuden lähtötiedot olisivat jo 
tiedossa, etenisi suunnittelu sujuvasti ja luotettavasti eteenpäin. Tosielämässä kaikkia 
suunnittelun lähtötietoja ei kuitenkaan voi ratkaista etukäteen suunnittelukokonaisuuksien 
ollessa riippuvaisia toisistaan. Design structure matrix -metodilla (DSM) voidaan järjestää 
suunnittelu tavalla, jossa toisistaan riippuvat suunnitteluratkaisut suunnitellaan 
samanaikaisesti ja näin lähtötietojen vaihto sujuu helpoiten. Tässä luvussa esitellään DSM-
metodi, sen käyttömahdollisuuksia sekä mahdollisuus hyödyntää metodia osana 
tutkimuksen kehitysosassa luotavassa työkalussa. DSM:n kyky järjestää toisistaan 
riippuvuussuhteissa olevat tehtävät optimaaliseen suoritusjärjestykseen, voisi oleellisesti 
helpottaa suunnittelunohjausta ja erityisesti lähtötietojen hallintaa. Lähtötietojen hallinnalla 
voitaisiin vähentää epäselvyyksiä suunnittelun suorittamisessa ja sen ohjaamisessa ja näin 
ollen vähentää aikatauluviivästyksiä ja virheitä. 
Design structure matrix on menetelmä, jolla voidaan järjestää moniosaisia järjestelmiä osien 
riippuvuussuhteiden mukaan optimaaliseen järjestykseen (Avnet, Weigel, 2009). 
Menetelmän mukaisessa järjestyksessä lähtötiedot periytyvät aina edellisistä tehtävistä, tai 
ristikkäisten riippuvuuksien tapauksissa tehtävät ratkaistaan yhtäaikaisesti.  Tästä syystä 
DSM erityisesti erityisesti monisyisten, toisistaan riippuvien, tehtävien ohjaamiseen 
optimaaliseen suoritusjärjestykseen (Yassine, Braha, 2003), kuten rakennusten 
suunnitteluun.  
DSM tunnistaa tehtävien riippuvuuksien perusteella optimaalisen tehtävien 
suoritusjärjestyksen, jotta ratkaistut lähtötiedot palvelevat mahdollisimman hyvin tulevia 
tehtäviä. Tämän lisäksi järjestelmä tunnistaa tehtävät, jotka voidaan suunnitella toistensa 
kanssa rinnakkain, jotta läpivientiaikaa saadaan lyhennettyä.  Näiden lisäksi DSM tunnistaa 
tehtävät jotka tarvitsevat lähtötietoja myös aiemmista tehtävistä ja ryhmittelee nämä 







Kuva 8 DSM matriisin vaiheet (Yassine, Braha, 2003) 
 
Tätä prosessia on kuvattu kuvassa 9. Kohdassa (a) tehtävät on kuvattu ympyröinä ja näiden 
väliset riippuvuudet nuolina. Kuten kuvasta voidaan havaita, on riippuvuuksien 
havaitseminen ja hallitseminen hankalaa, kun tehtäviä ja näiden välisiä riippuvuuksia on 
paljon. Kohdassa (b) tehtävät on järjestetty neliömatriisiin aakkosjärjestyksen ja tehtävien 
väliset riippuvuudet on merkitty mustina täppinä. Matriisista voidaan nähdä esimerkiksi, että 
tehtävästä B riippuu useampi muu tehtävä kun taas tehtävistä D ja H on riippuvaisia 
ainoastaan yksi muu tehtävä. Tästä esitysmuodosta voidaan siis havaita, että tehtävän B 
ratkaisu on siis mahdollisesti kriittisemmässä asemassa kokonaisuuden kannalta kuin kaksi 
muuta.  Viimeisessä kohdassa nähdään DSM matriisi järjestettynä. Tehtävä B suoritetaan, 
jonka jälkeen voidaan suorittaa tehtävä C, sen ollessa riippuvainen ainoastaan tehtävästä B. 
Seuraavaksi suoritettavat tehtävät A ja K voidaan suorittaa samanaikaisesti niiden ollessa 
riippuvaisia aiemmista tehtävistä mutta täysin erillisiä toisistaan. Seuraavat neljä tehtävää 
(L, J, F, I) taas muodostavat toistensa kanssa samanaikaisesti ja toisistaan riippuvan 
solmukohdan. Esimerkiksi Tehtävä L tarvitsee lähtötietoja tehtäviltä A ja K, mutta myös 
myöhemmin järjestyksessä olevilta tehtäviltä J ja I. Menetelmä on siis tunnistanut tehtävät, 






samanaikaisesti ajan säästämiseksi. Tämän lisäksi menetelmä on tunnistanut kriittiset 
solmukohdat, joissa joudutaan syöttämään tietoa takaisinpäin suoritusjärjestyksessä. Näiden 
solmukohtien tunnistaminen ja niihin varautumisella voidaan siis vähentää edestakaisten 
lähtötietokyselyiden toimittamista. Kun etukäteen tunnistetaan, että tehtävät tai suunnittelijat 
tarvitsevat toisiltaan iteroituvia lähtötietoja, voidaan kyseisten tehtäväkokonaisuuksien 
suoritustapaa ohjata tämän mahdollistavaksi. 
Edellä mainitulla tavalla saadaan siis ryhmiteltyä ja järjestettyä tehtävät keskinäisten 
riippuvuuksien kannalta parhaimpaan järjestykseen. Tehtävien järjestykseen voi tietenkin 
vaikuttaa mutkin ulkoiset tekijät, mutta järjestelmää voidaan käyttää hyvänä työkaluna 
suunnittelunohjauksessa ja päätöstenteossa, kun päätöksiä ei alusta asti ole saatavilla. 
Menetelmää voidaan siis käyttää suunnittelun ja päätöksenteon ohjauksessa ja 
optimoinnissa, jotta päätöksentekoketju saadaan oikeaan järjestykseen ja solmukohdat 
tunnistetaan ajoissa, jotta niihin voidaan varautua tarvittavalla toimintatavalla. SUKE 
kannustaa suorittamaan suunnittelua suunnitelmapaketeissa, eli kokonaisuuksissa, jotka 
tulevat keskinäisten riippuvuuksien takia ratkaista samanaikaisesti. (Kruus, 2008) DSM:n 
luomat solmukohdat ovat siis SUKE:n mukaisia suunnitelmapaketteja, eli mikäli 
riippuvuussuhteet saadaan hankkeen alussa kartoitettua tehtävien välillä, voidaan DSM:n 
avulla automatisoida suunnittelupakettien muodostaminen. Menetelmällä on siis 










Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettiin kolme haastattelua kohdeyrityksen sisällä liittyen 
suunnittelunohjauksen nykytilaan ja ongelmiin kohdeyrityksessä. Haastateltavana oli kolme 
johtavassa asemassa toimivaa henkilöä. Haastatteluissa käytettiin ennalta määriteltyjä 
kysymyksiä keskustelun pohjana, mutta haastattelut olivat hyvin keskustelun omaisia ja 
kysymysrunko lähinnä suuntaa antava. Haastatteluiden tarkoituksena oli luoda viitekehystä 
tutkimuksen ympärille sekä antaa lähtökohdat kehitettävälle työkalulle. Haastatteluista 
laadittiin kirjalliset muistiinpanot, joista laadittiin tiivistetyt vastaukset 
puhtaaksikirjoitettuna.  
Haastattelun kysymyksissä selvitettiin suunnittelun ja suunnittelunohjauksen tilaa sekä 
näissä esiintyviä vaikeuksia. Pyrittiin myös selvittämään eri osapuolien vaikutuksia sekä 
millä keinoin ongelmia voitaisiin ratkoa. Haastatteluissa käytiin myös läpi hieman 
laajemmalla näkökannalla hankkeiden toteutusta, yleiskuvan luomiseksi. Seuraavissa 
kappaleissa on tiivistettynä haastatteluissa käytyjen keskusteluiden pääpiirteet. 
Haastatteluiden ja samalla tämän tutkimuksen kantava voima oli hankintoja palvelevan 
suunnittelun ongelmat. Haastatteluissa tuotiin esiin tähän liittyen ongelmat suunnitelmien 
tasossa sekä myöhästymisessä. Jokaisessa haastattelussa nostettiin esille suunnitelmien 
myöhästyminen sekä esimerkiksi tarvittavan detaljiikan puuttuminen. Erityisesti ongelmia 
koettiin hankintaa varten toteutetussa toteutussuunnittelussa. Yhdistävänä tekijänä esiin 
nostetuissa ongelmissa oli niiden periaatteessa vaatimuksienmukainen, joka kuitenkin jäi 
ratkaisevasti puutteelliseksi. Esimerkkinä detaljiikka: detaljeja tuotetaan jonkin verran, 
muttei kuitenkaan kaikista tarvittavista kohdista. Toinen mainittu ongelma oli eri 
suunnitelmien yhteensovittaminen. Yhteensovittaminen kuvailtiin usein ”melkein 
valmiiksi”, jossa osa yhteensovittamisesta oletetaan ratkeavan työmaalla. Kun suunnitelmat 
toimitetaan keskeneräisinä, ne helposti ymmärretään valmiiksi. Hankinta ja tuotanto 
etenevät toiminnassaan aina suunnitelmien puutteiden paljastumiseen asti, jolloin 
tuotannossa joudutaan korjaustoimenpiteisiin. Kyseinen toimintamalli aiheuttaa 
uudelleensuunnittelua ja -rakentamista ja samalla aiheuttaa epävarmuutta aikatauihin sekä 
budjettiin.  
Syiksi yllämainittuihin ongelmiin nostettiin liian yleisellä tasolla laaditut 
suunnitteluvaatimukset sekä sopimukset, suunnittelijoiden kiire, informaation kulun 
ongelmat sekä kohdeyrityksen käytäntö suorittaa hankintaa mahdollisimman valmiilla 
toteutussuunnitelmilla. Sopimuksien liian yleisellä tasolla laatimisen kuvattiin luovan 
epäselvyyttä vaadittuihin suunnitelmiin. Suunnitelmien laadinnassa käytetään yleisiä 
sopimuspohjia, joissa eritellyt vaatimukset eivät kuvaa tarittavalla tarkkuudella haluttuja 
suunnitelmia. Osaltaan ongelma johtuu epäonnistuneesta viestinnästä ja osaltaan tarkempien 
suunnitteluvaatimuksien puutteesta sekä kohdeyrityksen menettelystä käyttää yleistä 
käytäntöä tarkempaa hankintamateriaalia. Luotetaan suunnittelijan ammattitaitoon laatia 
tarvittavat suunnitelmat. Kun suunnittelija ei kuitenkaan epäonnistuneen kommunikoinnin 
takia ymmärrä haluttua vaatimustasoa, ei tämä pysty hyödyntämään omaa ammattitaitoaan 






suunnitelmat helposti suunnittelijan ymmärtämälle minimitasolle, joka kuitenkin hankinnan 
kannalta on riittämätön.  
Myös suunnittelusopimuksien laatiminen niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät täysin 
toisiaan koettiin ongelmalliseksi. Ongelmaksi koettiin, ettei sopimusten laatimisen aikana 
onnistuta esittämään kaikkia sopimukseen sisältyviä töitä ja vaatimuksia, jolloin osa 
vaadittavasta työstä jää sopimusten hinnoittelun ulkopuolelle. Tästä seuraa joko lisätöiden 
tekeminen ja laskuttaminen tai vaihtoehtoisesti suunnittelijat saattavat kokea tekevänsä töitä 
ilmaiseksi ja tulleensa huijatuiksi, jos työt edellytetään tekemään alkuperäiseen 
sopimushintaan. Sopimukset haluttaisiin laatia niin, että niihin voitaisiin tarvittaessa kirjata 
laatuvaatimukset sekä ennen kaikkea mitkä suunnitelmat vaaditaan hankkeen missäkin 
vaiheessa ja millaisella tarkkuudella. Tarkkojen suunnitelmien laadinta koettiin kuitenkin 
hankalaksi sopivien pohjien puuttumisen johdosta, huolena on myös suunnittelijoiden 
suunnittelutyön liika rajoittaminen, jolloin luomistyön edellytykset huononisivat. 
Ratkaisuksi näihin ongelmiin toivottiin työkalua, joka auttaisi suunnitteluvaatimusten 
tarkemman ja tehokkaamman viestimisen suunnittelijoille. Toivomuksena oli saada 
käyttöön helposti esitettävää ja nykyistä tarkempaa tietoa suunnittelunohjaamiseen. 
Toivotun työkalun kehittäminen on myös tämän tutkimuksen aiheena, jonka tuloksia 
esitellään seuraavissa kappaleissa.  
Esiin nousi siis hyvin samanlaiset ongelmat kuin kirjallisuuskatsauksessa. Ongelmia on eri 
vaatimusten kommunikoinnissa, joka aiheutuu useasta osa-alueesta. Näihin osa-alueisiin 
halutaan saada kehitettyä jonkinlainen työkalu, jota esitellään empiirisessä osiossa. 
4.2. VISIO 2030 
Tutkimuksessa on myös tutkittu VISIO 2030-tutkimushankkeen puitteissa suoritettuja 
haastatteluita. Haastatteluita tutkittiin kahdeksan, joista seitsemän kuunneltiin nauhoitteina, 
sekä luettiin litterointi ja yhdestä oli käytettävänä ainoastaan litterointi. Haastateltavat 
toimivat rakennusalan yrityksissä eri asemissa. Yritykset, joissa haastateltavat toimivat 
harjoittavat urakointia, niin tilauksesta kuin gryndaamallakin, rakennuttamista sekä 
suunnittelua. Haastateltavilla on saatu siis varsin kattava läpileikkaus alan toimijoista.  
Haastatteluissa käytetyissä kysymyksissä kartoitettiin yritysten suunnittelunohjauksen tilaa 
LEAN suunnittelunohjauksen kannalta. Haastatteluissa oli siis paljon tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle jäävää tietoa, jota ei tässä tutkimuksessa esitetä. Haastatteluissa sivuttiin osassa 
kysymyksissä erittäin läheltä tämän tutkimuksen aihetta ja näistä kysymyksistä esitellään 
koottuna vastauksia. Nämä kysymykset liittyvät suunnittelutiedon standardointiin sekä 
suunnittelutietovaatimusten ja varsinaisten suunnitelmien suunnittelunohjaamiseen. 
Seuraavaksi on siis koottuna tähän tutkimukseen liittyvää tietoa VISIO 2030-haastatteluista 
erityisesti ylläolevista teemoista mutta myös yleisemmin. 
Kuten kohdeyrityksessä, on myös muissa yrityksissä havaittu ongelmia suunnitelmien 
toimituksessa sekä suunnittelunohjauksessa. Vastauksissa nousi esille varsinkin aikatauluun 
sekä lähtötietoihin liittyvät ongelmat. Suunnitelmien myöhästyminen mainittiin ongelmaksi 
tilaajan puolelta ja suunnittelijoiden edustajat valittelivat aikataulujen kireyttä. 
Suunnittelijoiden puolelta valiteltiin myös rakennuttajien menettelytapaa vaatia liian pitkiä 






Myöhästymisten syyksi mainittiin useasti lähtötietojen puute. Lähtötietoja joudutaan usein 
odottamaan muilta tahoilta tai suunnittelua joudutaan pakottamaan eteenpäin oletuksien 
varassa. Mikäli oletukset eivät pidä lopulta paikkaansa joudutaan tilanteeseen, jossa 
suunnitelmia joudutaan laatimaan uudestaan. Pahimmillaan virheellisten suunnitelmien 
perusteella on jo ehditty laatia muita suunnitelmia, joita joudutaan myös korjaamaan. 
Suunnittelukokouksien toiminta tuotiin myös esille vastauksissa. Vastauksessa harmiteltiin 
nykyistä tilannetta, jossa kokouksissa luvataan tuloksia seuraaviin kokouksiin, muttei pysytä 
lupauksissa. Tuotiin myös esille, että suunnittelijat eivät välttämättä itse ymmärrä mihin 
kaikkeen heiltä vaadittavat lähtötiedot vaikuttavat. 
Tilanteeseen toivottiin korjaukseksi tarkempaa toimeksiantojen suunnittelua ja 
suunnittelutiedon vaatimista. Jos suunnittelutoimeksiannot vaadittaisiin ja suunniteltaisiin 
tarkemmin, pystyisivät suunnittelijat paremmin hyödyntämään ammattitaitoaan 
suunnittelutoimeksiannon aikatauluttamiseen ja lähtötietojen vaatimiseen. Myös 
suunnitelmien keskinäisiä riippuvuuksia voitaisiin tarkemmin määrittää ja ohjata 
suunnittelua paremmin tunnettua päämäärää kohti. Tarkemmat vaatimukset myös 
vähentäisivät väärinymmärtämisen mahdollisuutta.  
Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään suunnittelutiedon standardoimiseen liittyviä 
kysymyksiä. Suuri osa vastaajista koki suunnittelutiedon standardoinnin mahdollisuudeksi 
vähintään suurpiirteisellä tasolla. Standardoinnin mainittiin olevan jo todellisuutta monella 
tavalla. Suunnittelua suoritetaan RT-korttien pohjalta ja hankintapaketteihin tarvittavia 
suunnitelmia selvitetään aikaisempien projektien vastaavista paketeista. Eräässä yrityksessä 
oli myös käytössä standardoidut suunnitelmapaketit, joita käytettiin hankinnan 
suunnittelunohjauksessa. Näillä standardoiduilla suunnittelupaketeilla sanottiin pystyvän 
hankkimaan suurimman osan kohteiden perushankinnoista. Hankkeittain esiintyviin 
erityishankintoihin ei kyseisiä standardipaketteja ollut pystytty tuottamaan. 
Tämän tutkimuksen kannalta haastatteluissa saatiin siis varsin rohkaisevaa tietoa. Kun 
tavoitteena on luoda järjestelmä hankintaa palvelevan suunnitteluohjauksen avuksi 
standardoimalla aikaisemmista hankkeista saatavaa tietoa, tuo vastaavien järjestelmien 
olemassaolo perustelua kehitettävälle metodille. Myös muut haastatteluissa esiin nousseet 






5. Kustannustieto Taku® 
Tässä työssä kehitettävä työkalu on tarkoitus liittää osaksi Haahtelan uutta TAKU®-
ohjelmistoa. Tässä luvussa esitetään nykyisin käytössä olevan Kustannustieto Taku®-
ohjelmiston toimintaa ja taustalla olevaa teoriaa sekä pääpiirteittäin tulevan TAKU®-
ohjelmiston toiminta-ajatus. 
Kustannustieto TAKU®-ohjelma on kehitetty rakennushankkeiden taloudelliseen hallintaan.  
Ohjelmaa voidaan käyttää sekä uudis- että korjausrakennushankkeiden budjetointiin 
tavoitehintamenettelyllä. Tämän lisäksi ohjelmaa voidaan hyödyntää 
suunnittelunohjauksessa suunnitelmien taloudellisuuden arviointiin Rakennusosa-arvio 
menettelyn avulla. Kustannustieto TAKU®-ohjelma on osa Talonrakennuksen 
kustannustieto®-järjestelmää, jonka teoria, tietoaineisto sekä menetelmät ovat esitetty 
Talonrakennuksen kustannustieto®-kirjoissa. (Kustannustieto-ohjelman käyttöohje, 2016) 
Uudis- ja korjausrakentamisen budjetointiin käytettävässä tavoitehintamenettelyssä 
määritetään hankkeelle uudis-, korjaus- tai nykyhinta tilamitoituksen tuloksena laadittavan 
toiminta- tai tilaluettelon tai näiden yhdistelmän avulla.  Tilamitoituksessa määritetään 
rakennukseen tarvittavat toimintayksiköt sekä näiden pää- ja sivutoiminnot, kuten opetus ja 
ruokailu, sekä tarvittavat alitoiminnot, kuten siivoustilat. Toimintojen vaatimat tilat 
mitoittuvat ulkoisten sekä sisäisten tekijöiden mukaan. Ulkoinen mitoitustieto on 
esimerkiksi ruokailijoiden määrä ja sisäinen taas yksittäisen ruokailijan tarvitsema tila. 
Alitoiminnot mitoittuvat pää- ja sivutoimintojen vaatimusten mukaan. Lisäksi määritetään 
rakennussuunnittelun lähtökohdaksi tiloille tilavaatimukset, jolloin selvitetään myös tilojen 
erityisvaatimukset. Tilamitoituksen tuloksena syntyvään tilaohjelmaan sisällytetään kaikki 
rakennukseen tulevat tilat. Tilaohjelmassa on siis esimerkiksi koulun tapauksessa eriteltynä 
luokkahuoneet pääkäyttötiloina, sosiaalitilat toiminnan aputiloina sekä liikenne- ja tekniset 
tilat. Tilaluetteloon merkitään mitoitussuorite, mitoittavaperuste sekä tilan huoneala. 
(Haahtela, Kiiras, 2015)  
Kustannustieto Taku®-ohjelma muodostaa tilaluettelon avulla kohteesta vertailutiedon 
rakennusosa-arvion, jonka avulla pystytään seuraamaan toteutuneiden kustannusten 
suuruutta verrattuna rakennusosa-arvion tuottamiin hintoihin. Näin pystytään havaitsemaan 
yksittäisten rakennusosien kalleus ja tarvittaessa reagoimaan näihin. Reagointia voi olla 
esimerkiksi suunnittelun ohjauksella toteutettu suunnitteluratkaisujen tai esimerkiksi 
pintamateriaalien muokkaaminen edullisemmiksi. Näin pystytään ohjaamaan hanketta kohti 
tavoiteltua budjettia. 
Tässä työssä kehitettävä menetelmä saa lähtötietonsa rakennusosa-arviosta. Tulevan Taku® 
PRO ohjelmiston tuottaessa täydellisen virtuaalisen talon tilaluettelon perusteella, saadaan 
ohjelmistolla tuotettua nykyistä kattavampi alustava versio hankkeeseen tarvittavista 
hankinnoista. Kun tiedossa on jo ennen suunnittelun aloittamista täydellistä vastaava arvio 
hankkeeseen tarvittavista hankinnoista, voidaan suunnittelua johtaa tarkemmin kohti 
tavoitetta. Ohjelmiston tuottama rakennusosa-arviota tulee hankkeen edetessä päivittää 
syntyneiden suunnitelmien mukaiseksi, mutta alustava malli toimii lähtökohtana 







6. Menetelmän luominen 
6.1. Lähtötilanne 
Tutkimuksen tavoitteena olevan työkalun on tarkoitus helpottaa hankintaa palvelevaa 
suunnittelunohjausta. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa on selvitetty 
hankinnan suunnittelunohjaukseen liittyviä ongelmia ja erilaisia toimintatapoja. 
Pyrkimyksenä on siis tuottaa työkalu, joka osaltaan helpottaa näiden esiin tulleiden 
ongelmien ratkaisua.  
Työkalun toteutuksessa on päätetty tuottaa työkalulla vaatimukset 
toteutussuunnitelmatasoisille hankinta-asiakirjoille. Toteutussuunnitelmatasoisia 
vaatimuksia voidaan tarpeen mukaan karsia, jolloin työkalulla voidaan hankkia muunkin 
tasoisilla asiakirjoilla. Työkalu on tarkoitus myöhemmin liittää osaksi TAKU®-ohjelmistoa, 
joten työkalua kehitetään toimimaan osana tietokoneohjelmistoa mahdollisimman 
saumattomasti. Tässä tutkimuksessa kehitetään siis standardoitujen suunnitteluvaatimusten 
luomiseen menetelmä sekä tapa, jolla kyseisen menetelmän voi liittää osaksi tietoteknistä-
ohjelmistoa.  
Menetelmän kehittämiseen lähdettäessä tavoitteet olivat luoda järjestelmä, joka pystyy 
rakennusosa-arvion perusteella ilmoittamaan kyseisen hankkeen hankintaan tarvittavat 
suunnitelmat sekä tiedon mitä tietoa näihin suunnitelmiin tulee sisällyttää hankinnan 
mahdollistamiseksi. Menetelmän kehittämishetkellä hankinta suoritetaan kohdeyrityksessä 
2D-suunnitelmin, mutta menetelmän toivottiin mahdollistavan myös 3D-mallin avulla 
hankkimisen tulevaisuudessa. Näin ollen kehityksessä pyrittiin luomaan järjestelmä, joka 
ilmoittaa perinteisen piirustusluettelon, mutta myös luettelon suunnitteluvaatimuksista, jotka 
voidaan esittää myös mallin avulla. Ohjelmistoon on tarkoituksena tulevaisuudessa kehittää 
hankintajako muodostamaan rakennusosista hankintapaketteja. Näin ollen tämän 
tutkimuksen menetelmän avulla saataisiin näille hankintapaketeille muodostettua 
suunnittelupaketit. Menetelmän halutaan kuitenkin mahdollistavan näiden 
standardipakettien muokkaamisen. 
6.2. Mitä tietoa etsitään 
Työkalun luomiseksi täytyy kerätä siihen tarvittava tieto. Tiedon tulee olla hankintaa ja 
suunnittelunohjausta aidosti palvelevaa, selkeää ja helposti käytettävää, jotta työkalua 
käytettäisiin ja se helpottaisi työntekoa. Työkalun tulee sisältää tieto mitä asiakirjoja 
mihinkin hankintaan yleisesti käytetään, jotta näitä asiakirjoja ja suunnitelmia osataan vaatia 
tarpeeksi aikaisin. Tämän lisäksi tulee olla tiedossa mitä näissä asiakirjoissa ja 
suunnitelmissa tulisi esittää, jotta vältetään väärinkäsitykset dokumenttien sisällöstä.  
Tarkkuustasona kehityksessä pidetään siis täydellisiä toteutussuunnitelmia. Työkalun avulla 
ohjatun suunnittelun tulisi siis johtaa suunnitelmiin, joissa on esitetty kaikki tarvittava tieto 
suoritteen hankintaan sekä toteuttamiseen. Lähteenä tarvittaville toteutussuunnitelmille 
käytetään Haahtelan hankkeiden toteutuneita hankinta-aineistoja. Tällä tavoin saavutetaan 
kokemuksen kautta muotoutunut käsitys vaadittavista suunnitelmista. Varsinaiset 
suunnitteluvaatimukset, eli suunnitelmissa esitettävät asiat pyritään selvittämään erilaisista 






Näillä tiedoilla on tarkoitus luoda hankinnoille tsekkilistat, joissa yllä esitetyt asiat on 
listattuna. Listalla olisi siis eriteltynä kaikki kyseiseen hankintaan tavanomaisesti tarvittavat 
suunnitteluratkaisut sekä lista suunnitelmista, joilla aikaisemmissa hankkeissa on hankinta 
suoritettu. Tsekkilistoissa on tarkoitus esittää kaikki täydellisiin toteutussuunnitelmiin 
tarvittava suunnittelutieto, jotta työkalu palvelisi myös toteutussuunnitelmin suoritettavaa 
hankintaa. Kun hankintaa suoritetaan alustavilla suunnitelmilla tai suunnitteluvaatimuksilla, 
voidaan listasta valita aina tarvittavat suunnitteluvaatimukset ja jättää tarpeettomat 
vaatimatta. Näin voidaan helpottaa keskustelua suunnittelunohjauksen ja suunnittelijoiden 
välillä. Suunnittelunohjauksella on mahdollisuus esittää vaatimuksensa tarkemmin ja 
havainnollisesti suunnittelijoille, ja keskustelua vaatimuksista helpotettaisiin kun kaikki 
lopulliset vaatimukset olisi esillä, jolloin suunnittelijat voivat esittää omia mieltymyksiään 
suunnittelujärjestyksestä samalla kun suunnittelunohjaus esittää omat reunaehtonsa 
suunnittelulle. 
6.2.1. Suunnitelmien lähtötiedot 
Suunnittelu on hyvin vahvasti riippuvainen lähtötiedoista ja muista suunnittelulle 
asetettavista reunaehdoista. Reunaehtoja aiheuttaa muun muassa muiden suunnittelijoiden 
suunnitteluratkaisut, määräykset, hankkeen tavoitteet sekä tilaajan yksittäiset päätökset. 
Esimerkiksi ilmanvaihtoa ei voida mitoittaa ennen kuin tilojen koot ja käyttötarkoitukset 
ovat tiedossa. Suunnittelun aikataulun mukaisen etenemisen kannalta on tärkeää, että 
suunnittelijoilla on käytettävissään omaan työhönsä liittyvät reunaehdot, joiden puitteissa 
heidän tulee työnsä suorittaa.  
Mikäli suunnittelu tapahtuu puutteellisten tai virheellisten lähtötietojen perusteella syntyy 
helposti hukkaan menevää uudelleen suunnittelua. Lähtötietojen tule siis olla 
suunnittelijoiden saatavilla. Jotta suunnittelun ohjaus osaisi vaatia kuhunkin tehtävään 
vaadittavat lähtötiedot muilta toimijoilta, tulee niiden olla etukäteen suunnittelun ohjauksen 
tiedossa. Näitä lähtötietoja kartoitetaan suunnittelijoilta etukäteen, heidän omatessa parhaan 
ammattitaidon kyseisissä toimeksiannoissa. Lähtötietojen selvityksessä nojataan siis myös 
suunnittelijoiden ammattitaitoon, mikä aikaisemmin esitettiin kaksipiippuisena miekkana. 
Ammattitaito on ehdottomasti erittäin suuri voimavara hankkeiden onnistuneessa 
toteutuksessa, mutta mikäli ammattitaito arvostetaan jossakin tapauksessa liian suureksi, 
voidaan helposti ajautua tilanteeseen, jossa lähtötietojen etukäteisvaatimukset ovatkin 
puutteelliset.  
Lähtötietoja tulisi siis kerätä samaan tapaan suunnitelmien kanssa standardoituun luetteloon. 
Tällä tavoin jokaiseen hankkeeseen olisi tarjolla jonkinlainen pohja lähtötietojen kyselyyn, 
joka ei pohjautuisi pelkästään hankeen toimijoiden ammattitaitoon. Standardoidusta 
lähtötietoluettelosta, kuten suunnitteluluetteloista, voisi valikoida kuhunkin hankkeeseen ja 
vaiheeseen sopivat tiedot ja toimia niiden pohjalta. Mikäli suunnitelmien ja muiden 
lähtötietojen riippuvuussuhteet pystytään selvittämään ajoissa, voidaan suunnittelun 
ohjauksessa ja erityisesti suunnittelutehtävien järjestämisessä käyttää apuna DSM-
menetelmää, joka loisi riippuvuuksien perusteella vaihtoehdon suunnittelupaketeille sekä 
antaisi näillä suunnittelujärjestyksen. Tämän järjestyksen ja muun hankkeen aikataulun 
avulla voitaisiin myös luoda suunnitteluaikataulu. 
Tässä tutkimuksessa luotavassa mallissa lähtötiedot selvitetään suunnittelijoilta. 






etukäteen niiden ollessa hyvin vahvasti riippuvaisia hankkeen muusta sisällöstä ja selkeiden 
lähteiden puuttuessa. Tästä syystä ei myöskään DSM-järjestelmän toimivuutta testata tässä 
tutkimuksessa. Lähtötietojen keräystä tulevaisuuden kehitystyötä ja mahdollista 
standardoimista tullaan esittämään jatkotutkimussuosituksissa.  
6.3. Kerättävän tiedon lähteet 
Tutkimuksen perustana käytetään kohdeyrityksen toteutuneita sekä käynnissä olevia 
hankkeita. Hankkeista kaksi on valmistunut 2009 ja 2011, yksi on osittain luovutettu ja kaksi 
hankkeista on vielä kesken, eli hankkeet vastaavat hyvin nykyaikaisia toimintatapoja ja 
hankintamenetelmiä. Hankkeet sisältävät pääosin asuin- ja koulurakentamista sekä 
kauppakeskuksen, mutta myös esimerkiksi teatterin. Hankkeissa saadaan siis monipuolinen 
kuva erilaisten hankkeiden hankinnoista. Hankkeiden hankinta-asiakirjoihin päästään 
käsiksi kohdeyrityksen sähköisistä arkistoista ja näistä etsitään asianmukainen tieto. 
Suunnitteluvaatimuksien selvittämiseen hyödynnetään Rakennustieto palvelun julkaisemia 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset käsikirjoja sekä tarvittaessa RT-kortteja. RYL:lejä 
käytetään lähteenä niiden sisältäessä kattavasti kaikki vaatimukset yleiseen laadukkaasti 
tuotettuun ja suunniteltuun suoritteeseen. RYL:ien laatuvaatimuksiin viitataan yleisesti 
myös sopimusasiakirjoina olevissa rakennussuunnitelmissa ja näin ovat jo nykyään käytössä 
ja hyväksyttyjä alan perustoimintatavoiksi. Tällä tavoin RYL:leistä saatavat 
suunnitteluvaatimukset ovat varsin luonnollisia ja helposti kaikkien osapuolien 
hyväksyttäviä vaatimuksia työn perustaksi. 
6.3.1. Dokumentit vanhoista projekteista 
Aikaisemmin esitellyissä VISIO-haastatteluissa mainittiin aikaisemmat hankkeet tärkeänä 
tiedon lähteenä suunnittelunohjauksessa.  Hankinnan suunnittelunohjauksen pohjana 
käytetään vastaavien hankintojen tarjouspyyntöasiakirjoja aiemmista hankkeista. 
Tutkimuksessa on tarkoitus noudattaa samaa menetelmää, vaadittavat suunnitelmat kootaan 
aikaisempien hankkeiden toteutuneiden hankintojen tarjouspyyntöasiakirjoista. Tällä tavoin 
suunnitelmat ovat aidosti sellaisia, joilla hankintaa voidaan suorittaa, kun todiste hankintojen 
onnistumisesta kyseisillä suunnitelmilla on jo olemassa. Toteutuneiden hankkeiden 
hankinta-asiakirjoja tutkitaan kohdeyrityksen projektipankista.  
Yksittäisestä hankkeesta saatava tieto on toki räätälöity tähän nimenomaiseen hankkeeseen, 
eikä usein ole kaikin osin yleistettävissä standardoiduksi tiedoksi. Erityyppisissä hankkeissa 
voi olla myös hyvinkin erilaisia hankintoja tai hankintojen sisällöt saattavat poiketa 
toisistaan. Tästä syystä on syytä tutkia useaa ja erityyppistä hanketta, jotta tuloksia voidaan 
hyödyntää laaja-alaisesti. Hankkeista kootaan hankinnoittain raakatietona kaikki näihin 
käytetyt asiakirjat ja näistä jalostetaan hankkeita yleisesti kuvaavia standardoituja aineistoja. 
6.3.2. RYL 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset käsikirjoissa on esitetty rakennusalalla yleisesti 
hyväksytyt hyvän rakennustavan menettelytavat. Käsikirjoissa on esitetty vaatimuksia sekä 
ohjeita suunnittelulle ja tuotannolle. Tämän tutkimuksen keskittyessä suunnittelun 
ohjaukseen on työkaluun kerätty ohjeet suunnittelun suorittamiseen. RYL:leistä kerätään siis 






saatavilla ja käytettävissä muun hankinnan suunnittelun ohjaukseen käytettävän materiaalin 
kanssa.  
Tätä tietoa käytetään perustana suunnittelulle.  RYL:eissä esitettyjä suunnitteluvaatimuksia 
käytetään varsinaisina vaatimuksina suunnittelulle ja suunnitelmaluetteloa vaihtoehtona 
näiden asioiden esittämiselle. Näin ollen työkalussa on kerrottu mitä pitää suunnitella 
kyseiseen hankintapakettiin, sekä minkälaisissa suunnitelmissa nämä asiat on perinteisesti, 
ja onnistuneesti, esitetty. Esittämällä suunnitteluvaatimukset erikseen mahdollistetaan myös 
muunlaisilla dokumenteilla tai mallintamisella suunnittelu. Mikäli hanke esimerkiksi 
suunnitellaan mallintamalla, voidaan suunnitelmaluettelo jättää huomiotta ja keskittyä 
ainoastaan suunnitteluvaatimuksilla ohjaukseen. Tällä tavalla jäsenneltynä työkalua voidaan 
siis käyttää monenlaisten suunnitelmien dokumentointitapojen kanssa. Samalla myös 
annetaan suunnittelijalle mahdollisuus käyttää omaa erityisosaamistaan suunnitelmien 
laatimiseen. 
6.4. Menetelmä osana ohjelmistoa 
Tutkimuksessa esitetään myös työkalun toiminta osana tietokoneohjelmistoa. Työkalun on 
tarkoitus toimia saumattomasti osana ohjelmistoa ja mahdollistaa myös muiden 
mahdollisten osien käyttö. Ohjelmiston tuottaessa kohteesta rakennusosa-arvion, tuotetaan 
tämän arvion rakennusosien tarvitsemat suunnitelmat tutkimuksen menetelmällä. 
Suunnitelmat muodostavat ennalta määrättyjen hankintapakettien tarvitsemat 
suunnitelmapaketit. Ohjelman tuottamia hankintapaketteja tulisi pystyä tarvittaessa 
muokkaamaan hankeen erityisvaatimuksien mukaisiksi, joten myös suunnitelmien tulisi 
pysyä muokkauksessa rakennusosien mukana. Suunnitelmia ei voida siis kytkeä pelkästään 
ennalta määrättyihin hankintapaketteihin vaan rakennusosiin. Kaikkiin mahdollisiin 
rakennusosiin suunnittelutiedon kytkeminen olisi kuitenkin tarpeettoman raskas tapa 
mahdollistaa muokkaus. Tähän pyritään siis kehittämään vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa 
rakennusosia voitaisiin vapaasti siirtää hankintapaketeista toiseen, välttäen kuitenkin tarpeen 








7. Menetelmän testaus 
7.1. Case hankkeet 
Tutkimuksen pohjana käytettiin kohdeyrityksen edellisten, jo valmistuneiden, sekä 
käynnissä olevien hankkeiden hankinta-asiakirjoja. Tutkimukseen valikoitui viisi eri 
projektia, joista näitä asiakirjoja ja tietoa kerättiin. Näistä projekteita yksi oli kauppakeskus, 
yksi oppilaitos ja kolme erilaista asuinrakennusta. Asuinrakennuksista kaksi on 
senioriasumista ja kolmas on osa kokonaisen korttelin rakennushanketta. Neljä hankkeista 
oli uudishankkeita ja yksi laajennushanke. Kortteliin kuuluu yli 350 asuntoa, päiväkoti, 
toimistotiloja sekä muun muassa konserttisali. Materiaalia on siis kerätty hyvinkin 
erilaisista, mutta varsin tyypillisistä rakennushankkeista.  
Kaikissa hankkeissa toteutusmuotona on ollut niin kutsuttu Haahtela-malli, joka on 
kohdeyrityksen kehittämä versio projektinjohtopalvelu-toteutusmuodosta, jossa kohdeyritys 
on toiminut päätoteuttajana ja suorittanut hankintaa tilaajan nimissä. Käytössä on siis aitoja 
ja täysiä tarjouspyyntöaineistoja, joista materiaali kootaan. 
Alla on esitetty perustiedot hankkeista, joista tiedot on kerätty. Gullkronan ja kauppakeskus 
i3 hankkeiden valmistumisvuodet ovat aikataulujen mukaiset arviot.  
Taulukko 3 Hanketiedot 
 
7.2. Tiedon kerääminen 
7.2.1. Raakatiedon kokoaminen hankkeista 
Käytetty materiaali on kerätty Haahtelan PRIS projektipankista sekä Rakennuttamistieto 
ohjelmistosta, riippuen hankkeessa käytetystä ohjelmistosta. Materiaali on kerätty käymällä 
Valmistumisvuosi Rakennustyyppi Sisältö
























läpi kaikki hankkeissa tutkimushetkellä toteutuneet tarjouspyynnöt ja keräämällä niistä 
liitteinä olleet suunnitteluasiakirjat ja muut tekniset asiakirjat taulukkoon.  
Työ aloitettiin keräämällä kaikki tekniset hankinta-asiakirjat raakatietona, järjesteltynä 
hankkeittain ja hankinnoittain. Taulukkoon kerättiin ainoastaan tekniset asiakirjat, jotka 
vaihtelevat eri hankintojen välillä. Kaupalliset asiakirjat, kuten urakkasisällöt ja 
urakkasopimusluonnokset jätettiin pois tästä aineistosta. Syynä poisjättämiseen oli osaltaan 
näiden asiakirjojen kuulumattomuus suunnittelijoiden toimeksiantoihin ja toisaalta 
asiakirjojen toistuminen käytännössä jokaisessa hankinnassa.  
Yksittäisten hankkeiden suunnitelmaluetteloiden lisäksi, koottiin myös kaikki eri hankkeissa 
kyseiseen hankintaan käytetyt asiakirjat yhteen suunnitelmaluetteloon. Yhdistetystä 
luettelosta nähdään koko kyseiseen hankintaan käytettyjen asiakirjojen kirjo. Yhdistetystä 
luettelossa on pyritty karsimaan täysin suunnitelmien kaksoiskappaleet pois, jotta luettelo 
pysyisi mahdollisimman selkeänä. Asiakirjat ovat tässä listauksessa, kuten myös yksittäisten 
hankkeiden luetteloissa, eroteltu suunnittelualan mukaan, jotta esimerkiksi arkkitehdin ja 
sähkösuunnittelijan laatimat pohjapiirustukset pystytään erottamaan toisistaan. 
 







Kuva 10 Raakatieto 
 
Kuvissa 10 ja 11 nähdään metalliovi ja -ikkunoiden hankinnoista koottu raakatiedon 
asiakirjaluettelo. Kuvista nähdään, että Kultaisen hauen, Gullkronan, Omnian ja i3 
kauppakeskuksen hankkeissa oli tehty hankinta metalliovista ja -ikkunoista. Kuvasta selviää 
myös, että Kvarteret Victoriassa tällaista hankintaa ei ole tehty, vaan ikkunat ja ovet on 
hankittu osana jotakin muuta hankintaa ja ei siitä syystä ole mukana kuvan luetteloissa. 
Kuvan 11 oikeassa reunassa näkyy ”Yhdistettynä” sarakkeessa kaikki kyseiseen hankintaan 
eri hankkeissa käytetyt tekniset asiakirjat. Yhdistettynä-luettelosta on poistettu 
kaksoiskappaleet, eli täysin samat asiakirjat, joita on käytetty eri hankkeissa. Esimerkkinä 
arkkitehdin pohjapiirustukset, jotka ovat mukana jokaisessa hankinnassa, on mainittu vain 
kerran yhdistetyssä luettelossa. Luetteloon on kuitenkin jätetty nimeltään yhtenevät 
asiakirjat, jotka kuitenkin ovat tarkkuudeltaan, tai joiltain muilta osin, eritasoisia. Tällä 
tavoin eritasoisilla suunnitelmilla tapahtunut hankinta näkyy myös yhdistettynä-luettelossa. 
Ylläesitetyssä metalliovi- ja ikkunatyöt hankinnassa esimerkkinä tästä on erilaiset ja 
eritasoiset rakennusselostukset. Gullkronan listauksessa on merkitty ainoastaan 
rakennusselostus, Omniassa ja Kultaisessa hauessa on mainittu toimitettavaksi ote 
rakennusselostuksesta, kun taas Kauppakeskus i3:sen asiakirjaluettelossa on erikseen 
mainittu rakennusselostuksen hankintaan liittyvät kohdat. Vaikka kaikissa tapauksissa 
olennainen osa rakennusselostusta on sama, on asiakirjojen nimeämisessä suuri,  
Vertailemalla hankkeiden asiakirjaluetteloja toisiinsa voidaan havaita yhtäläisyyksiä, 
esimerkiksi rakennusselostukset, pohjapiirustukset, leikkaukset ja detaljit löytyvät kaikkien 
hankkeiden asiakirjaluetteloista. Nämä yhtäläisyydet luovat pohjan standardoitujen 






standardoitujen suunnitelmaluetteloiden tuottamiselle, on näiden yhtäläisyyksien 
löytäminen ja kartoittaminen ensiarvoisen tärkeää.  
Näistä asiakirjaluetteloista lähdettiin seuraavaksi jalostamaan lopullisia standardoituja 
asiakirjaluetteloita, joita voitaisiin hyödyntää yleisesti erilaisissa hankkeissa. 
Standardoinnissa lähtökohtana on kehittää hankinnalle asiakirjaluettelo, joka vastaa 
mahdollisimman hyvin yleisellä, mutta kattavalla, tasolla kyseiseen hankintaan tarvittavia 
asiakirjoja. Haasteena on saada luettelosta niin kattava, että sitä voidaan käyttää yleisenä 
standardina periaatteessa kaikkiin hankkeisiin, mutta tarpeeksi suppeana, että 
asiakirjaluettelo on vielä käyttökelpoinen. Liian tarkkaan kirjatut asiakirjat, joita esiintyy 
vain hyvin pienessä osassa hankkeita, ei ole tarkoituksenmukaista listata standardiin 
hankaloittamaan työkalun käyttöä. Tämän standardin olisi kuitenkin syytä pitää sisällään 
nämä harvemmin tarvitut asiakirjat, joskaan ei sillä tarkkuudella, kun ne tulevat hankinta-
asiakirjoissa esille.  
7.3. Tutkitut hankinnat 
Tutkittaviksi hankinnoiksi valikoitui neljä erilaista hankintaa, metalliovi ja -ikkunatyöt, 
elementtitoimitus, pystykanavat sekä jäähdytyspalkit. Tutkittaviksi hankinnoiksi haluttiin 
normaaleiden rakenteiden lisäksi myös talotekniikkaa, jotta saataisiin kuva näiden varsin 
erilaisten järjestelmien erityisvaatimuksista. Metalliovet ja -ikkunat sekä elementit 
valikoituivat kuvaamaan rakenneosia niiden osaltaan niiden yleisyyden takia, jolla 
varmistetaan tarvittavan materiaalin löytyminen työkalun kehittämiseen. 
Elementtisuunnittelun ohjauksessa mainittiin olevan parantamisen varaa VISIO-
haastatteluissa, mikä osaltaan vaikutti elementtitoimituksen valintaan tutkittavaksi 
hankinnaksi. Talotekniikasta valittiin jäähdytyspalkit kuvaamaan laitteen hankkimista ja 
pystykanavat kuvaamaan avoimen rakentamisen periaatteita noudattavaa kiinteän osan 
hankintaa. Hankinnat ovat siis hyvinkin erilaisia, jotta hyödynnetyn menetelmän toimivuus 
erilaisissa hankinnoissa saataisiin selville. 
7.3.1. Metalliovi ja -ikkunatyöt 
Metalliovista ja -ikkunoista saatiin kerättyä hankinta-aineisto neljästä hankkeesta. 
Hankinnasta saatiinkin varsin kattava ja yhdenmukainen kuva kyseiseen hankintaan 
tarvittavista suunnitelmista. Hankinnan raakatieto on nähtävissä kuvissa 10 ja 11. Kuvista 
nähdään, että hankintoihin on käytetty varsin samankaltaisia suunnitelmakokonaisuuksia.  
 
Kaikissa hankkeissa suunnitelmiin sisältyy pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset sekä -
leikkaukset, ovi- ja ikkunakaaviot sekä tarvittavia detaljeja ja rakennusselostus.  
Suunnitteluvaatimukset metallioville ja -ikkunoille kerättiin sekä sisä-, että runkoRYL:eistä 
riippuen oliko kyseessä sisä- vai ulko-ovet tai -ikkunat.  Samalla päädyttiin erottelemaan 
ovet ja ikkunat toisistaan sekä myös näiden materiaalien mukaan. Päädyttiin siis 
kokonaisuuksiin, kuten metalliulko-ovet ja puuväliovet. Kyseisiin kokonaisuuksiin koottiin 







Elementtitoimituksesta löytyi aineisto kolmesta hankkeesta. Hankinta oli suoritettu 
Gullkronan, Kvarteret Victorian sekä Omnian hankkeissa. Elementtisuunnittelu mainittiin 
myös VISIO-haastatteluissa esimerkkinä suunnittelutoimeksiannosta, jossa on usein 
ongelmia suunnitelmien toimituksen kanssa (VISIO-haastattelut, Haahtela). 
Elementtitoimitus on myös hyvin yleinen hankinta rakennushankkeissa, mikä puolsi myös 
hankinnan valintaa tutkittavaksi. 
Alla olevasta kuvasta 12 nähdään Elementtitoimitukseen kerätty raakatieto. Raakatiedosta 
voidaan nähdä kaikissa hankkeissa toistuvan elementeistä esitetyt piirustukset, kaaviot, 
luettelot sekä liitosdetaljit. Näistä muodostuu siis hankintaan vaadittavan suunnittelun pohja. 
Näiden suunnitelmien lisäksi hankintaa tarvitaan myös yleisempiä asiakirjoja, jotka on 
esitetty kuvassa 21. 
 
Kuva 11 Elementtitoimitus 
 
Gullkronan Kvarteret Victoria 1 Omnia Yhdistettynä
RAK RAK Julkisivujen elementtikaaviot RAK
Betonielementtien työselostus Deltapalkkien liitosdetaljit Sokkelikuorikaaviot Deltapalkkien liitosdetaljit
Rakennesuunnittelun lähtötiedot Runkoelementtien liitosdetaljit Porrashuoneiden seinien elementtikaavio Runkoelementtien liitosdetaljit
Elementtipiirustukset Seinäelementtien liitosdetaljit Hissin seinien elementtikaavio Seinäelementtien liitosdetaljit
Väliseinäelementtiluettelo Perustukset, lohkoista Jäykistävät ulkoseinät elementtikaavio Perustukset, lohkoista
Pilarielementtiluettelo Alapohjan pystyrakenteet ja katto, lohkoista
Porrassyöksyjen elementtikaavio ja detaljit, 
periaate urakkaa varten
Alapohjan pystyrakenteet ja katto, kaaviot, 
lohkoista
Palkkielementtiluettelo Kerroksien pystyrakeneteet ja katto, lohkoista
Portaan keskiseinäelementti, periaate urakkaa 
varten
Kerroksien pystyrakeneteet ja katto, kaaviot, 
lohkoista
Kuorielementtiluettelo Jännebetonipalkit
Pohjakerroksen seinäelementti, periaate 
urakkaa varten Jännebetonipalkit, kaavio
Sisäkuorielementtiluettelo Pilarit Kuorielementti, periaate urakkaa varten Pilarit, kaavio
Parvekelaattaelementtiluettelo Elementtien tyyppileikkauksia Porraselementti, periaate urakkaa varten Elementtien tyyppileikkauksia
Elementtidetaljit Parvekekaavio e-porras
Jäykistävä seinäelementti, periaate urakkaa 
varten Parvekekaavio e-porras
Välipohjaleikkaukset Julkisivut
Seinäelemnettien kiinnitysdetaljit, periaate 
urakkaa varten Julkisivut
Julkisivuelementtikaavio Elementtikaaviot alapohja, lohkoista Elementtiluettelo, periaate urakkaa varten Elementtikaaviot alapohja, lohkoista
Rakennetyypit Elementtikaaviot katutaso, lohkoista Pilarielementti, periaate urakkaa varten Elementtikaaviot katutaso, lohkoista
Mittapiirustukset Elementtikaavio kerroksista, lohkoista Elementtikaavio kerroksista, lohkoista
Betonivalmisosarakenteiden työselostus Betonivalmisosarakenteiden työselostus
Elementtiluettelo, koko kohde,  seinäelementit
Elementtiluettelo, koko kohde,  
seinäelementit
Elementtiluettelo, koko kohde,  tasolaatat Elementtiluettelo, koko kohde,  tasolaatat
Elementtiluettelo, koko kohde, parvekkeet Elementtiluettelo, koko kohde, parvekkeet
Elementtiluettelo, koko kohde,  
elementtipilarit
Elementtiluettelo, koko kohde,  
elementtipilarit
Elementtiluettelo, koko kohde,  elementtiplakit
Elementtiluettelo, koko kohde,  
elementtipalkit
Elementtiluettelo, koko kohde, ontelolaatat Elementtiluettelo, koko kohde, ontelolaatat
Elementtiluettelo, koko kohde, kuorilaatat Elementtiluettelo, koko kohde, kuorilaatat
Elementtiluettelo, koko kohde,  deltapalkit Elementtiluettelo, koko kohde,  deltapalkit








Porrassyöksyjen elementtikaavio ja detaljit, 
periaate urakkaa varten
Portaan keskiseinäelementti, periaate urakkaa 
varten
Pohjakerroksen seinäelementti, periaate 
urakkaa varten
Kuorielementti, periaate urakkaa varten
Porraselementti, periaate urakkaa varten
Jäykistävä seinäelementti, periaate urakkaa 
varten
Seinäelemnettien kiinnitysdetaljit, periaate 
urakkaa varten
Elementtiluettelo, periaate urakkaa varten


















Kuten ovien ja ikkunoiden tapauksessakin, myös elementeille kerättiin 
suunnitteluvaatimukset RYL:eistä. Ja kuten ovien ja ikkunoiden tapauksessa, myös 
elementeissä päädyttiin elementit jakamaan hankenimikkeistön mukaisiin 
osakokonaisuuksiin, kuten alapohjan elementteihin ja pilarielementteihin.  
7.3.3. Pystykanavat 
Talotekniikan hankinnoista tutkittaviksi valituista hankinnoista toiseksi valikoitui 
ilmanvaihdon pystykanavat. Valitsemiseen johti halu tutkia avoimen rakentamisen 
periaatteita noudattavaa kiinteän ja muuntuvaan osaan jaettua hankintaa. Ilmanvaihdon 
pystykanavat valittiin kuvaamaan tätä, koska i3 hankkeessa oli hankittu ilmanvaihto 
avoimen rakentamisen mukaisella jaolla.  
Hankinta-asiakirjojen tutkimisessa noudatettiin samaa menetelmää kuin aiemmin esitetyissä 
hankinnoissa. Kyseisellä tavalla ositeltuja hankintoja oli tehty ainoastaan kauppakeskus i3 
hankkeessa. Käytettävissä oli siis huomattavasti suppeampi aineisto kuin aiemmin 
esitetyissä hankinnoissa. Myös käytettyjä suunnitelmia olivat ainoastaan ilmanvaihdon 
pohjapiirustukset kerroksista (kuva 13). 
 
Kuva 12 ilmanvaihtourakka 
 
Myös suunnitteluvaatimusten selvittäminen RYL:istä osoittautui pulmalliseksi. Kun runko- 
ja sisäRYL:eissä on esitetty rakenteiden ja rakennusosien suunnitteluvaatimukset varsin 
yksiselitteisesti tateRYL:issä esitettynä kanavistoille standardit, joita kanavien tulee 
noudattaa (kuva 14). Varsinaisia suunnitteluvaatimuksia ei siis kanaville ollut saatavissa. 
Syynä tähän on kaiketi kanavien valmisosa-luonteen ominaisuus. Kanavistojen koostuessa 
valmisosina tilattavista kanavoista ei itse kanaville ole varsinaisia suunnitteluohjeita. 
Kanavilta vaadittavat ominaisuudet määrittävät millaisia kanavia kohteessa käytetään. Tulos 
ei ollut odotetunlainen, mutta menetelmän kannalta hyvä. Menetelmän jatkokehityksessä, 
voidaan ottaa huomioon kyseisenlaisten osien erityispiirteet.  
Koska TALO2000-järjestelmässä ei ole nimikkeistöjä TATE-osille ei TateRYL:ien 
otsikointi noudata TALO2000-järjestelmää. Tästä johtuen myöhemmin esiteltävässä 












Kuva 13 Osa kanaville esitetyistä vaatimuksista 
 
7.3.4. Jäähdytyspalkit 
Toinen talotekniikkaa kuvaamaan valittu kokonaisuus oli jäähdytyspalkit. Jäähdytyspalkit 
valittiin kuvaamaan taloteknistä laitteistoa. Laitteet on hankkeissa hankittu osana muuta 
ilmanvaihtoa, joten käytettävä aineisto hankkeista on ilmanvaihdon hankinnoista. 
Ilmanvaihdon hankinta yhtenä kokonaisuutena löytyi kolmesta hankkeesta, Kultaisesta 
hauesta, Kvarteret Victoriasta sekä Omniasta. Kaksi ensimmäistä hanketta ovat 
asuinrakennuksia ja Omnia oppilaitos. Aineistot poikkeavat järjestelmistä esitetyiden 
suunnitelmien osalta varsin paljon. Kultaisen hauen hankkeessa on esitetty ilmanvaihdosta 
piirustus, kojeluettelo sekä toimintakaaviot tuloilmakoneista, poistoilmakoneista sekä 
kiertoilmakoneista. Omniassa taas jokaisesta laiteesta on esitetty toimintakaavio, -selostus 
sekä laiteluettelo. Suunnitelmaluetteloon koottiin ilmanvaihdon yleiset asiakirjat, kuten 
pohjapiirustukset sekä työselitys ja laitekohtaisiksi asiakirjoiksi valittiin Omniassa esitetyt 
toimintakaavio, -selostus, laiteluettelo sekä asennusdetaljit (kuva 15). Tällä tavoin 
suunnitelma-aineisto on kaikissa tapauksissa riittävä, ja sitä voidaan tarpeen mukaan karsia 
työkalun toimintaperiaatteenmukaisesti 
G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet
G3300.10 Kanavistojen ja kanavistovarusteiden perusvaatimukset
Kanavien ja kanavanosien mittojen on täytettävä standardien SFS-EN 1505, SFS-EN 
1506, SFS 3281, SFS 3282, SFS 3541 ja SFS 5436 vaatimukset.
Kanavien tiiviyden on täytettävä standardin SFS 4699 vaatimukset
Kanavistojen tiiviys testataan standardin SFS 3542 mukaan.
Kanaviston on täytettävä LVI-ohjekortissa LVI 05-10318 kanavien puhtaudelle ja 
puhdistettavuudelle asetetut vaatimukset rakennuskohteen asiakirjoissa 
määritetyn puhtausluokituksen mukaan
Kanavat palon- ja lämmöneristetään osan G9 Eristys mukaan. Paloneristysten on 
täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E7 vaatimukset.
Kanavien sisäpuolinen äänenvaimennus sekä kanavistoon liitettävät 







Kuva 14 Jäähdytyspalkit 
 
Suunnitelmavaatimuksia haettiin menetelmän mukaisesti TateRYL:istä. Jäähdytyspalkeille, 
toisin kuin kanaville, löytyi RYL:stä suunnitteluvaatimukset, joita voitiin hyödyntää 
työkalussa. Vaatimukset eivät tosin olleet yhtä selkeät, kuin elementtien sekä ovien ja 
ikkunoiden kohdalla. Jäähdytyspalkkien ollessa osa koko ilmanvaihdon järjestelmää 
esitetään jäähdytyspalkkien suunnitteluvaatimuksiksi myös koko järjestelmän vaatimuksia, 
jotka eivät suoranaisesti vaikuta jäähdytyspalkkien hankkimiseen. Vaatimuksia joudutaan 
siis vähintään joiltain osin karsimaan, jotta työkalu olisi mahdollisimman yksinkertainen 
käyttää. Kuvassa 16 on esitetty varsinaiset jäähdytyspalkkeihin kohdistetut 
suunnitteluvaatimukset, mutta muut esitetyt vaatimukset on tässä jätetty esittämättä. 
 
















G3436 Jäähdytyspalkit ja katot
Asiakirjoissa ilmoitetaan kohdan G3400.10 päätelaitteiden perusvaatimukset  tietojen lisäksi
jäähdytysteho mitoittavaa ilmavirtaa käytettäessä
jäähdytysveden lämpötilat ja patterin painehäviö
lämmitysteho mitoittavaa ilmavirtaa käytettäessä
lämmitysveden lämpötilat ja patterin painehäviö
verhoilu, valaisinkannakointi, kaapelihyllyt yms. varusteet






7.4. Tiedon esittäminen 
Tieto, joka tämän kehitystyön tuloksena olevasta työkalusta halutaan saada tulostettua, tulee 
saada esitettyä erittäin selvästi ja helppokäyttöisesti, jotta tällä työkalulla tavoiteltava 
väärinkäsitysten vähennys saadaan toteutettua. Tieto esitetään TALO2000 nimikkeistön 
mukaan luodussa asiakirjaluettelon muodossa. Tämä asiakirjaluettelon muoto on myös RT 
korttien mukainen1. Työkalun esimuotoon on haluttu tuoda myös tutkimuksen aikana 
esiinnousseiden ongelmien ratkaisua helpottavia ominaisuuksia. 
TALO2000-suunnitelmaluettelon ohjeiden mukaan luettelossa yksilöidään eri 
suunnittelualojen piirustukset kaksikirjaimisilla osapuolitunnuksilla, jotka on esitetty 
kuvassa 18 sekä piirustukset numeroidaan TALO2000- järjestelmän mukaisilla tunnisteilla 
rakennusosien tunnistamiseksi. Yleisiin asiakirjoihin, joihin ei voida niiden yleisen luonteen 
takia liittää minkään tietyn rakennusosan mukaista liitettä, liitetään oma, kuvan 17 mukainen 
numerotunniste, jolla tunnistetaan minkä tyypin asiakirjoista on kyse. 
 
 
Kuva 16 RT 15-10956 luokitustunnukset 
 
                                                 







Kuva 17 RT 15-10956 osapuolitunnukset 
 
Näillä kahdella tunnuksistolla, sekä TALO2000 järjestelmän mukaisen rakennusosaluettelon 
avulla saadaan yksilöityä piirustuksien kohteet suoraan piirustuksen tunnuksessa. 
Esimerkiksi arkkitehdin työpiirustustasoiset pohjapiirustuksien tunnus alkaa AR 103 ja 
rakennesuunnittelijan alapohjien elementtikaavioiden tunnus alkaa RA 122.  
TALO2000-nimikkeistön mukaan tehdyn piirustusluettelon etuna on myös se, että kaikkien 
pakettien suunnitelmat saadaan koottua helposti ja standardoidusti yhteen 
suunnitelmaluetteloon esimerkiksi suunnittelualoittain. Tämän kaltaisella luettelolla on 
helppo seurata suunnittelualan edistymistä. Suunnitelmien tunnukset saadaan noudattamaan 
säännönmukaista etukäteen päätettyä kaavaa, joka säilyy eri projektien välillä samana. 
Tutkimuksen raaka-aineiston keräämisen aikana tuli ilmi, että eri projekteissa ja eri 
suunnittelutoimistoissa käytettiin erilaista suunnitelmien nimeämisjärjestelmää. RT kortissa 
RT 15-10956 yleistä osiossa ohjeistetaan projektin alkuvaiheessa sopimaan suunnitelmien 
nimeämisestä yhteisen järjestelmän mukaisesti, jotta kaikki osapuolet pystyvät tunnistamaan 
suunnitelmien numeroinnista, mistä asiakirjoista on kyse. Tässä työkalussa päädyttiin 
TALO2000 järjestelmän mukaiseen luetteloon kahdesta syystä verrattuna muihin käytössä 
oleviin järjestelmiin. Kyseinen järjestelmä on Rakennustiedon RT-korttien mukainen, joten 
sen käyttöön löytyy ohje, joka on yleisesti saatavilla. Järjestelmä soveltuu myös 
erinomaisesti yhteen Haahtelan TAKU®-ohjelmiston kanssa, niiden noudattaessa samaa 
nimikkeistöä ja tiedon sitominen eri tuotanto-osiin on hyvin luontevaa. Lisäksi TALO2000 
mukainen järjestelmä on tällä hetkellä jo yleisesti käytössä, joten suurella osalla toimijoista 
kyseinen järjestelmä ainoastaan tukee jo olemassa olevia menettelytapoja eikä ohjaa uuteen 
toimintatapaan, näin helpottaen käyttöönottoa. 
Asiakirjaluettelon malli on esitetty alla kuvassa 19. Suunnitelmien nimet ja tunniste koodit 
esitetään asiakirjaluettelon muodossa, järjestettynä suunnittelualoittain sekä TALO2000 







Kuva 18 Metalli-ikkunat asiakirjaluettelo 
 
Kuvassa 19 voidaan nähdä, työkalun tuottama TALO2000- järjestelmän mukainen 
suunnitelmaluettelon kyseisen rakennusosan hankintaan aiemmin käytetyistä 
suunnitelmista. Luotaessa hankintoja ja hankintapaketteja, voidaan näitä yksittäisten 
rakennusosien ja -järjestelmien suunnitelmaluetteloita yhdistää hankinnan laajuiseksi 
suunnitelmaluetteloksi. Esimerkin voi nähdä kuvasta 20, jossa metalli-ikkunat ja -ovet on 



























Räystäsdetaljit (jos kattoikkunoita tai ikkunaliittymiä)
AR 1266







Kuva 19 metalli-ikkuna ja -ovihankinta 
 
Kahden erillisen rakennusosan hankintojen piirustusluettelot on yhdistetty yhdeksi 
yhteiseksi piirustusluetteloksi turhan toistamisen minimoimiseksi. Suunnitelmien 

































Räystäsdetaljit (jos kattoikkunoita tai ikkunaliittymiä)
AR 1266






suunnitelmaluettelon laatimista. Tunnuksiston avulla nähdään suoraan erot rakennusosa 
tasolla ja voidaan varmistua kaikkien osakokonaisuuksien mukana olemisesta. Esimerkkinä 
tästä, luotaessa uutta yhteistä piirustusluetteloa voidaan vain toisessa piirustusluettelossa 
olevat tunnukset ja niiden sisältämät suunnitelmat suoraan tuoda luetteloon. Metalli-
ikkunahankinnassa esiintyvää tunnusta AR 1242 ei metalliovihankinnasta löydy, jolloin 
pystytään tämän tunnuksen sisältö suoraan tuomaan yhteiseen luetteloon, ilman ristiin 
vertailua. Sen sijaan molemmissa luetteloissa esiintyvän tunnuksen AR 001 joudutaan 
vertailemaan ristiin, jotta kaksoiskappaleet saadaan poistettua yhteisestä luettelosta. Vertailu 
on kuitenkin varsin helppoa kun kokonaisuus on pilkottu pieniin osiin, eikä vertailua tehdä 
suurien kokonaisuuksien välillä. 
Suunnitelmaluettelon lisäksi työkalussa esitetään myös aikaisemmin esiintuodut 
suunnitteluvaatimukset. Suunnitteluvaatimukset esitetään RYL:in mukaisissa muodoissa ja 
sen mukaisissa kokonaisuuksissa. Kuten suunnitelmaluettelon kanssa, myös 
suunnitteluvaatimukset yhdistetään toisiinsa mikäli mahdollista. Esimerkiksi kun RYL 
vaatii esittämään kaikista elementeistä betonin ja teräksen lujuusluokat, ei näitä ilmoiteta 
moneen kertaan vaan kerätään kyseisen kokonaisuuden yhteisiin vaatimuksiin. Mikäli 
jossakin kokonaisuuteen kuuluvassa osassa on kuitenkin muita kuin kaikille yhteisiä 
vaatimuksia ilmoitetaan se kyseiselle osalle yksilöitynä. Esimerkiksi yläpohjista tulee 
ilmoittaa rakenteen korkeusasema toisin kuin esimerkiksi seinistä, ilmoitetaan tämä 
vaatimus yläpohjille yksilöitynä. Tällä tavoin ei vaadita ylimäärisiä suunnitteluvaatimuksia 
osilta, jotka eivät niitä tarvitse. 
Myös RYL:it noudattavat pääosin TALO 2000-järjestelmän mukaista otsikointia. Näin ollen 
suunnitelmien ja suunnitteluvaatimuksien liittäminen rakennusosien mukaan käy helposti 
saman nimikkeistön avulla.  
Lisäksi työkaluun lisätään kohta lähtötietojen vaatimiselle. Tässä tutkimuksessa ei 
lähtötietoja ole rakennusosille ja järjestelmille selvitetty. Ongelmat lähtötietojen kanssa 
tulivat kuitenkin esille tutkimuksen aikana ja tutkija katsoi niiden selvittämisen 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aiheelliseksi lisäksi työkaluun. Lähtötiedot kerätään 
mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta niiden saatavuudesta voidaan varmistua. Lähtötietoja 
ryhdytään myös järjestelmällisesti keräämään lomakkeen avulla ja siirtämään tulevien 
hankkeiden saataville, jotta myös lähtötietojen keruu saadaan automatisoitua muun työkalun 
tiedon mukaisesti. 
Seuraavaksi esitellään edeltävän kuvauksen mukainen suunnittelutiedon lomake. 
Lomakkeen hankintana on käytetty betonielementtien hankintaa. Esimerkkihankinnassa on 
käytetty kaikkia tutkimuksessa tutkittuja elementtejä, jotka ovat kaikki RunkoRYL:in 
esittämät betonielementit. Lomake on esitetty kokonaisuudessaan liittenä 1. Tässä luvussa 
on esitetty osia lomakkeesta kuvaamaan esiteltyjä ominaisuuksia. 
Lomakkeen alussa on esitetty kyseisen kokonaisuuden suunnitelmaluettelo. 
Suunnitelmaluettelo on aikaisemman kuvauksen mukainen TALO2000-järjestelmän 
asiakirjaluettelo. Asiakirjaluettelon lisäksi on lomakkeeseen lisätty sarakkeet, toimitetaan, 
toimitettu, toimittaja sekä huomioita. Sarakkeilla, toimitetaan ja toimitettu, on tarkoitus 
helpottaa vaadittavien suunnitelmien valmistumisen seurantaa. Suunnittelijoilla on 






työkalu valmistuneiden aisakirjojen seurantaan. Toimittajan nimeämisellä pyritään 
sitouttamaan toimija toimeksiannon sovitun mukaiseen suorittamiseen. Huomioita 
sarakkeeseen voidaan merkitä kyseiseen asiakirjaan liittyviä erityisvaatimuksia tai muita 
toimeksiantoon vaikuttavia huomioita. Kuvassa 21 on esitetty lomakkeen alku, jossa on 
hankinnan yleiset asiakirjat ja ensimmäisen elementtityypin yksilölliset asiakirjat esitettynä. 
 
Kuva 20 Esimerkkilomake 
 
Seuraavana lomakkeessa esitettävänä kohtana on RYL:eistä kerätyt suunnitteluvaatimukset. 
Suunnitteluvaatimukset esitetään RYL:in esittämässä muodossa sillä erotuksella, että 
kaikkiin kokonaisuuden osiin kohdistuvat yhteiset vaatimukset esitetään yhdessä, jotta 
vältetään moneen kertaan asioiden esittämiseltä. Myös suunnitteluvaatimuksiin on lisätty 
sarakkeita helpottamaan toteutumisen seurantaa. Lisätyt sarakkeet ovat, esitetään, esitetty, 
missä esitetään ja huomiota. Esitetään ja esitetty vastaavat asiakirja luettelon toimitetaan ja 
toimitettu sarakkeita. Esitetään sarakkeeseen ruksitaan esitettäväksi halutut 
suunnitteluvaatimukset, ja jätetään ruksimatta, mikäli hankinta tehdään täydellisiä 






esimerkiksi suoritta hankintoja alustavilla suunnitelmilla tai suunnitteluvaatimuksin. 
Seuraavissa kuvissa on esitetty tuloste lomakkeen suunnitteluvaatimukset esittävästä osasta, 
jossa voidaan nähdä tässä kappaleessa esitetyt ominaisuudet. Ensimmäisessä kuvassa on 
esitetty elementtien yhteisistä vaatimuksista esitetty luettelo ja toisessa alapohjaelementtien 
yksilöidyt lisävaatimukset. 
 







Kuva 22 Suunnitteluvaatimukset alapohjaelementit 
 
Viimeisenä esitetään toimeksiannon suorittamiseen tarvittavat lähtötiedot. Lähtötietoja ei 
tässä työssä ole selvitetty, mutta työkalun käytössä on tarkoitus kerätä suunnittelijoilta 
lähtötietovaatimukset, joiden avulla suunnittelu pystytään pitämään suunnitellussa 
aikataulussa. Lähtötiedot pyritään keräämään heti suunnittelutoimeksiannon alussa ja 
luetteloa päivitetään uusien tarpeiden paljastuttua. lähtötietotarve yksilöidään 
suunnittelualan mukaan lomakkeen taulukkoon ja sille asetetaan vastuutaho. Alla on 
esitettynä elementtisuunnittelulle esimerkkilähtötietoja. Kuvassa on esitetty suunnitelma-








Kuva 23 Esitietovaatimukset 
 
Työkalun on tarkoitus toimia pohjana palaverisopimiselle. Esitettynä on kaikki tehtävät mitä 
suoritteen valmiiksi saattamiseen lopulta tarvitaan ja niitä voidaan yhdessä ruksia pois 
tarpeen vaatiessa. Tässä yhteydessä käydään koko suorite läpi ja varmistutaan siitä että 
molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan. Kun koko tehtävä käydään yhdessä suunnittelijan 
kanssa läpi, pystytään esitietovaatimuksia lisäämään jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. 
7.5. Ohjelmistoon yhdistäminen 
Työkalua on tarkoitus käyttää osana tietokoneohjelmistoa, joka tuottaa kohteesta 
rakennusosa-arvion. Ohjelmiston osana työkalu tuottaisi rakennusosa-arvion mukaan 
hankkeella räätälöidyn suunnitelmaluettelon, joka sisältää pohjan hankkeeseen tarvittaville 
suunnitelmille sekä näissä suunnitelmissa esitettävät suunnittelutiedon. Tässä osuudessa 
esitetään tapa muodostaa linkki tutkimuksen aineiston ja ohjelmiston välille. Linkittämisen 
mallissa on huomioitu mahdollinen tarve siirtää rakennusosia hankintapaketeista toiseen, 
sekä eritellä rakennusosien sisällä toimitus ja asennustyöt toisistaan. Mallissa täytyy siis olla 
mahdollisuus linkittää rakennusosat suunnitelmiin ja suunnitelmavaatimuksiin. 
Tässä tutkimuksessa esiteltävässä menetelmässä hyödynnetään TALO2000-nimikkeistöä. 
Käytettävän ohjelmiston tulee siis hyödyntää kyseistä nimikkeistöä rakennusosa-arviossa.  
Menetelmässä ohjelmisto antaa jokaiselle rakennusosan hintariville hanke- ja 
tuotantonimikkeistöä hyödyntävän koodin. Koodin muodostaminen metalliulko-ovien 
toimitukselle on kuvattu alla kuvassa 25. Koodi on määrämittainen, jotta sitä voidaan 
pilkkoa osiin, eri nimikkeistöjen lukemiseksi. Koodi alkaa kyseisen rakennusosan 






tunnus ja lopuksi tunnus, josta voidaan erottaa onko kyseessä toimitus, asennus vai 
molemmat sisältävä hankinta. Tämä viimeinen tunnus, joka erottaa toimituksen ja 
asennuksen toisistaan halutaan menetelmään mukaan, jotta turhan suunnitteluaineiston 
lähettäminen minimoitaisiin. Kun koko menetelmän tavoitteena on yksilöidä tarpeellinen 
suunnitteluaineisto kuhunkin hankintaan, on tärkeää, ettei eri toimittajille toimiteta turhaa 
suunnitteluaineistoa. 
Koodin määrämittaisuudella tarkoitetaan ominaisuutta, että esimerkiksi pisimpien 
tuotantonimikkeistön tunnuksien ollessa kolmenumeroisia, varataan tuotantonimikkeistölle 
kolme merkkiä koodista, kun taas hankenimikkeistölle vastaavasti neljä. Mikäli tunnus ei 
täytä sille varattua tilaa kokonaan, merkitään tunnuksen eteen merkki x. Tunnuksien 
merkintä koodiin tapahtuu niin, että esimerkiksi metallirakentamiseen viittaava numero 
kuusi on aina toisena merkkinä oikealta katsoen, tuotantonimikkeistön mukaiselle 
tunnuksella varatuissa tilassa, ja pintarakentamiseen viittaava luku 10 on merkkipaikoilla 
kaksi ja kolme oikealta lukien. Tunnuksen tarkentava viimeinen numero on siis aina 
ensimmäisellä paikalla oikealta lukien. Tällä tavoin mahdollistetaan koodin koneellinen 
lukeminen pätkissä, jota hyödynnetään menetelmässä. 
 
Kuva 24 Hintarivin koodi 
 
Ohjelmiston antaessa kaikille sen hyödyntämille rakenneosille edellä kuvatun kaltaiset 
koodit, voidaan jokainen rakennusosa yksilöidä sen koodin mukaan oikeaan hanke- ja 
tuotantonimikkeeseen sekä erotella toimitus ja asennus toisistaan tarvittaessa. 
Tämän ominaisuuden avulla voidaan suunnitelmat ja suunnitteluvaatimukset yksilöidä 
hanke- ja tuotantonimikkeistöjen mukaisiin kokonaisuuksiin ja eri tasoille, eikä tuhansille 
eri rakennusosille ja näiden hintariveille. Näin säästytään listaamasta yleisen tason 
suunnitelmia jokaiseen rakennusosaan erikseen. Esimerkiksi erittäin useaan hankintaan 






rakennusosien hankintaan mukaan. Näin tieto voidaan pitää yhdessä paikassa, josta se aina 
noudetaan koodien avulla paketteihin. 
Tällä tavoin vältetään jokaiseen rakennusosaan suunnittelutiedon kytkeminen, mutta 
säilytetään rakennusosien siirtely hankinnoista toiseen. Myös suunnittelutiedon ylläpito 
helpottuu, kun päivitetty tieto voidaan päivittää ainoastaan tietopankissa, eikä jokaisessa 
rakennusosassa erikseen. Menetelmällä mahdollistetaan kahdenlaisten suunnittelupakettien 
luominen. Voidaan luoda paketit automaattisesti ennalta määrätyille standardipaketeille, 
mutta mikäli havaitaan tarve siirtää rakennusosia paketeista toisiin, kulkeutuu suunnitelmat 
näiden osien mukana. Ei siis linkitetä suunnitelmia näihin standardipaketteihin, muttei 






8. Pohdinta, johtopäätökset ja suositukset 
Diplomityössä oli tarkoituksena luoda menetelmä standardoitujen suunnittelupakettien 
luomiselle, ennen suunnittelun aloittamista. Menetelmän tarkoituksena on luoda 
suunnittelun ohjauksen käyttöön työkalu, jonka avulla voidaan helpottaa erityisesti 
hankintaa palvelevaa suunnittelua. Kohdeyrityksen käyttäessä hankinnoissa pääasiassa 
toteutussuunnitelmia, käytettiin toteutussuunnitelmatasoa myös työkalun kehityksessä 
suunnitelmien tasona. Työkalun kehityksessä luotiin aluksi teoreettinen menetelmä, jonka 
perusteella luotiin case hankkeiden avulla esimerkkipaketteja neljästä erilaisesta 
rakennusosasta tai rakennusosatyypistä. Esimerkeiksi valittiin ovet ja ikkunat, 
betonielementit, jäähdytyspalkit sekä pystykanavat. Esimerkkien valinnassa pyrittiin 
saamaan esille monipuolisesti erilaisia rakennusosia.  
Teorian pohjalta saatiin case-hankkeiden avulla luotua esimerkkipaketit kaikista 
valikoiduista hankinoista. Elementti- sekä ovi- ja ikkunahankinnoille saatiin luotua täysin 
teoriaa vastaavat kokonaisuudet. Näille saatiin esitettyä useasta hankkeesta kootuista 
aineistoista kattavat suunnitelmaluettelot, joissa pystyttiin varsin tyhjentävästi esittämään 
kyseisten rakennusosien hankintaan käytetyt suunnitelmat. Näille hankinnoille saatiin myös 
RYL:eistä kerättyä varsin yksiselitteisesti kattavat suunnitteluvaatimukset. TATE-
hankinnoiksi valikoituneissa jäähdytyspalkki- ja pystykanavahankinnoissa tulokset eivät 
olleet aivan yhtä hyviä. Jäähdytyspalkkien kohdalla suunnitelmat saatiin koottua varsin 
suuren lähdeaineiston perusteella. Suunnitteluvaatimuksien esityksessä ei kuitenkaan päästy 
yhtä yksiselitteisiin vaatimuksiin, kuin rakennusosien vaatimuksien esityksessä. Syynä tähän 
on talotekniikan ominaispiirteenä oleva, eri osien toimiminen vahvasti osana järjestelmää. 
Järjestelmän osana toimiminen aiheuttaa suunnitteluratkaisujen vahvan riippuvuuden 
muihin järjestelmän osiin, ja tätä kautta yksittäisen osan hankkiminen täysin itsenäisenä 
osana ei ole mahdollista. Riippuvuuksia eri rakennusosien välillä esiintyy toki myös 
betonielementeissä ja muissa rakenteellisissa osissa, mutta niiden suunnitteluvaatimukset on 
RYL:eissä onnistuttu esittämään yksiselitteisemmin. Viimeisenä, pystykanavien 
suunnitteluvaatimuksien keräämisessä RYL:eistä ei varsinaisesti onnistuttu. RYL:issä 
esitettiin vaatimukset sille mitä ohjeita ja määräyksiä kanavien tulee noudattaa, muttei 
varsinaisia suunnitteluvaatimuksia kuten muissa tutkituissa kokonaisuuksissa. 
Pystykanavien hankintaan käytetty suunnitelma-aineisto oli myös kaikkein suppein 
tutkituista kokonaisuuksista. Käytetyn aineiston yksityiskohtaisimmat piirustukset olivat 
ilmanvaihdon pohjapiirustuksia. Syynä tähän on kaiketi kanavien oleminen yleisesti 
standardiosia, joista kootaan toimivat kanavistot. Näin ollen itse kanavia ei suunnittelijan 
tarvitse kanavan valinnan lisäksi varsinaisesti suunnitella, vaan hankinnan suorittamiseen 
riittäisi esimerkiksi määräluettelot. 
Kehitetty järjestelmä toimi siis varsin hyvin. Järjestelmä toimi rakenneosien kanssa 
suunnitellusti ja myös TATE-osien kanssa, vaikkakin hieman odotetusta poikkeavasti. 
Rakenneosilla menetelmä toimi siis odotetun mukaisesti. Suunnitelmaluettelot saatiin 
koottua varsin kattavasta raaka-aineistosta, joten luettelot odotettavasti myös edustavat 
varsin hyvin vaadittavia suunnitelmia. Myös suunnitteluvaatimukset saatiin koottua 
rakennusosille RYL:eistä odotusten mukaisesti. TATE-osien kanssa saatiin yllättävämpiä 
tuloksia. Menetelmä saatiin toimimaan myös TATE-osien kanssa, mutta ei täysin tutkijan 
odotusten mukaisesti. Menetelmän luonnissa oli oletus, että kaikille osille tuotetaan 






tapauksessa päädyttiin tilanteeseen, että kyseessä on niin yksinkertainen osa, ettei itse 
kanavien suunnitteluun ole esitetty suunnitteluvaatimuksia TateRYL:issä. Itse kanavien 
suunnittelu tapahtuu tavarantoimittajien puolesta, eikä hankkeen suunnittelijoiden tarvitse 
siihen kanavien koon lisäksi puuttua. Näin ollen kanavista ei myöskään ollut tuotettu 
yksityiskohtaisia suunnitelmia ja ainoat hankintaan käytetyt suunnitelmat olivat 
ilmanvaihdon pohjakuvat.  Mikäli kyseessä olisi pelkkä tavarantoimitus, olisi hankinta 
mahdollista suorittaa pelkillä määräluetteloilla. 
Toinen TATE-osiin liittyvä erityispiirre on osien toiminta järjestelmän osina. TATE-osien 
suunnittelussa tulee huomattavasti suuremmaksi osaksi laitteistojen toiminnan 
varmistaminen ja eri järjestelmien yhteensovittaminen. Kun esimerkiksi tarkastellaan ulko-
oven hankintaa ulkoseinän osana verrattuna jäähdytyspalkin hankintaa ilmanvaihdon-osana 
on ulko-oven lähtötiedot huomattavasti yksinkertaisemmat. Näin ollen tulee jatkossa 
perehtyä tarkemmin tähän TATE-osien erityispiirteeseen, jotta menetelmä saadaan 
toimimaan luotettavasti myös TATE-osien kanssa. Tutkimuksessa saatiin myös selville 
tulevia kehityskohteita varsin hyvin.  
Menetelmää esitettiin tutkimuksen aikana kohdeyrityksen sisällä suunnittelunohjauksen 
ohjausryhmälle. Esityksessä käytiin läpi mitä suunnitelmia paketteihin ollaan tuomassa, 
miten suunnitteluvaatimukset tuotetaan lopullista esitystapaa. Menetelmään oltiin yleisesti 
varsin tyytyväisiä ja sitä pidettiin kehityskelpoisena. Esittelyn jälkeen tutkija pyysi lyhyen 
kirjallisen palautteen ohjausryhmän jäseneltä. Palautteessa diplomityön onnistumisiin 
luettiin: 
 Työssä koottu hankintasuunnitelma-aineisto on kattava. 
 Diplomityössä testatut hankintapakettien ”kääntö” suunnitelmapaketeiksi otettiin 
kiinnostuksella vastaan. 
 Periaate suunnitelmasisällön ja hankintasuunnitelmien listauksen välillä täydentää 
hankintasuunnittelun ohjausta uudella tavalla.  
Jatkokehittämiskohteiksi mainittiin: 
 Diplomityöhön valitut hankintapaketit kattavat vain pienen osan projektien 
hankinnoista. Hankintasuunnitelma-aineistoa on jalostettava ja jatkettava 
suunnitelmasisältöjen kokoamista hankintapaketeille.  
 Jatkokehittämisen tavoitteena on koota projektin hankinnat kattava suunnitelmien 
sisällön listaus sekä esimerkit hankintojen piirustusluetteloista. 
 Kehitystyö TAKU®:n hankintapakettien konvertoimisesta suunnittelu (ja 
suunnitelma-) paketeiksi jatkuu diplomityön pohjalta. 
Menetelmän edelleen kehittämiseen on siis edellytykset. Tutkimuksen aikana koottiin 
raakamateriaali yli sadasta hankinnasta, joiden muokkaaminen lopullisiksi suunnitelma 
luetteloiksi täytyy tehdä. Mikäli raakamateriaalista lopullisiksi suunnitelmaluetteloiksi 
muokkauksen tekee ammattitaitoinen henkilö, joka on tehnyt ja ohjannut kyseisiä 
hankintoja, tulisi lopputuloksesta varsin kattava ja todenmukainen. Osa kootuista 
hankinnoista on hyvin pieniä ja yksinkertaisia ja osa, varsinkin taloteknisten järjestelmien 







Suunnitteluvaatimusten liittäminen suunnitelmaluetteloihin on rakennusosien kohdalla 
varsin yksinkertaista. Tutkimuksessa läpikäytyjen hankintojen suunnitteluvaatimukset 
saatiin suoraan RYL:eistä. Pakettien sisällä tosin tulisi poistaa vaatimusten 
kaksoiskappaleet, jotta vaatimusten lukeminen olisi mahdollisimman helppoa. TATE-osien 
kohdalla tarvitaan suurempaa ymmärrystä laitteistoista, jotta paketteihin osataan poimia 
oikeat asiat.   
Jatkokehityksessä tulisi siis tutkia erityisesti TATE-osien ja -järjestelmien standardoinnin 
mahdollisuuksia. Tutkimuksessa päästiin lupaaviin tuloksiin, mutta järjestelmien 
moninaisuuden takia olisi suositeltavaa jatkaa tätä tutkimusta, jotta muut mahdolliset 
ongelmat saadaan ratkaistua. Mikäli tutkimuksessa kehitettyä menetelmää 
suunnitteluaineiston liittämiseksi tietokoneohjelmistoon halutaan käyttää, tulee TALO2000-
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